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Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción
En este anexo se va a exponer la planificación temporal y el estudio de

viabilidad del proyecto.

Siguiendo la metodología Scrum, la planificación temporal está dividida
en los sprints seguidos para la realización del proyecto. Cada apartado dentro
de la planificación cuenta con información sobre la reunión de planificación
del sprint, de la que se obtienen conjunto de tareas a realizar, y la reunión
de revisión, donde se muestra y valora el trabajo realizado.

A.2. Planificación temporal
Durante este proyecto se ha seguido una metodología Scrum con algunos

cambios ya que no se hacían reuniones diarias ni los roles estaban tan
marcados, pero la forma de trabajar era la misma con planificaciones y
revisiones de sprints. Los sprints que se han realizado son los siguientes:

Sprint 1: Sprint inicial

Fechas: 28 febrero 2023 – 7 marzo 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Configuración inicial del repositorio

1
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Figura A.1: Burndown Report Sprint 1

2. Prototipos de las vistas de la aplicación
3. Creación diagrama entidad-relación

Burndown Report
Como se puede apreciar en la figura A.1, no todas las tareas aparecen
como completadas. Esto es debido a que el diagrama entidad-relación
se dejó abierto ya que faltaba información para completarlo.

Revisión del sprint
Durante la revisión se mostró el trabajo realizado y se vieron los
cambios que se debían realizar en el diagrama entidad-relación que
a su vez implicaban cambios en los prototipos de las vistas de la
aplicación. Se llegó a la conclusión de que podía ser buena idea dividir
el diagrama E/R haciendo vistas del mismo para que fuere más fácil
resolverlo.

Sprint 2: Casos de uso y diagrama E/R de cada uno

Fechas: 7 marzo 2023 – 14 marzo 2023.
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Figura A.2: Burndown Report Sprint 2

Planificación del sprint

En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Creación de casos de uso junto a su vista del diagrama E/R.

2. Aprendizaje de Flask.

Burndown Report

En este sprint se completaron las tareas marcadas en el tiempo fijado
durante la reunión de planificación, pero muchas cosas quedaron pen-
dientes de cambios en futuros sprints. En la figura A.2 se puede ver el
Burndown Report del sprint.

Revisión del sprint

En la reunión de revisión se estudió de nuevo el diagrama E/R y se
indicaron nuevos cambios menores en el mismo. También se propuso
el comenzar a realizar el diagrama de casos de uso y continuar con el
estudio de Flask.
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Figura A.3: Burndown Report Sprint 3

Sprint 3: Documentación de casos de uso e investigación y
aprendizaje de Flask y bibliotecas JavaScript

Fechas: 14 marzo 2023 – 21 marzo 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Realizar el diagrama de casos de uso
2. Cambios en las vistas adaptándolas a los casos de uso
3. Documentar los casos de uso con sus tablas
4. Investigar bibliotecas de JavaScript que pudiesen ayudar
5. Aprender sobre Flask

Burndown Report
En este sprint se completaron las tareas marcadas aunque el tiempo
marcado para el aprendizaje de Flask fue menor debido a falta de
tiempo durante esta semana. Estaba previsto dedicar en total 18 horas
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al sprint, pero finalmente fueron 15. En la figura A.3 se puede ver el
Burndown Report del sprint.

Revisión del sprint
Durante la revisión se vio que había casos de uso que no eran necesarios
y que se podían añadir como excepciones de otros. Esto produjo que el
diagrama de casos de uso se debía cambiar, lo que implica un cambio
en la documentación de las tablas y en los prototipos de las vistas de
la aplicación.

Sprint 4: Cambios en los casos de uso y vistas, documentación y
Flask

Fechas: 21 marzo 2023 – 28 marzo 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Cambios en el diagrama de casos de uso dividiendo en diagrama
por niveles y crear vistas del diagrama E/R para los casos de uso.

2. Cambios en algunos prototipos de las vistas de la aplicación.
3. Cambios en la documentación de los casos de uso (tablas).
4. Añadir documentación.
5. Comenzar estructura básica de la aplicación en Flask.

Burndown Report
A lo largo del sprint se realizaron la mayoría de tareas marcadas, pero
en las tareas de añadir documentación y comenzar con Flask, no se
hizo tanto como estaba esperado debido a la falta de tiempo. Se planeo
que se iban a poder dedicar más horas de las que al final se dedicaron
y no se avanzó todo lo planeado en estas tareas. Aún así, se decidió
cerrarlas, ya que algo si se había avanzado, y crear de nuevo tareas
similares en próximos sprints.
La tarea de «Cambios en el diagrama de casos de uso dividiendo en
diagrama por niveles y crear vistas del diagrama E/R para los casos de
uso» tenía una previsión de 2 horas que se realizó en el plazo estimado,
la tarea «Cambios en algunos prototipos de las vistas de la aplicación»
tenía una estimación de 3 horas aunque finalmente fueron 4, la tarea
«Cambios en la documentación de los casos de uso (tablas)» tenía
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Figura A.4: Burndown Report Sprint 4

marcada 4 horas de duración que finalmente fueron 5, la tarea de
«Añadir documentación» tenía pensada una dedicación de 3 horas que
al final se quedó en 1 hora y media aproximadamente y, por último, la
tarea «Comenzar estructura básica de la aplicación en Flask.» tenía
una previsión de 3 horas que quedó reducida a una media hora por
falta de tiempo durante el sprint. En la figura A.4 se puede ver el
Burndown Report del sprint.

Revisión del sprint

En la reunión de revisión del sprint se decidió hacer algunos cambios
en los casos de uso, lo que implica un cambio en la documentación
de las tablas y los prototipos de las vistas ya que el funcionamiento
esperado de la aplicación cambia. También se decidió realizar algún
cambio en el diagrama E/R añadiendo nuevos atributos y sacando un
atributo a una nueva entidad.

Sprint 5: Documentación y comienzo de la aplicación

Fechas: 28 marzo 2023 – 11 abril 2023.
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Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Cambios en el diagrama E/R y en algún caso de uso.
2. Cambios en algunas tablas de los CU y en sus respectivas vistas.
3. Evaluar plugins/frameworsk para tablas.
4. Añadir documentación.
5. Desarrollo de la aplicación.

Burndown Report
En este sprint surgió un problema con herramienta ZenHub que utili-
zaba para llevar un seguimiento de los sprints desde GitHub. Es una
herramienta de pago que en teoría cuenta con versiones gratuitas para
proyectos open source y para profesores. Contacté con ellos para poder
obtener una licencia gratuita de la herramienta, pero no fue posible
conseguirla. Por lo tanto, a partir de este sprint no pude utilizar la
herramienta y no pude sacar la imagen del Burndown Report.
Para la tarea de «Cambios en el diagrama E/R y en algún caso de
uso» se estimaba un tiempo de realización de 1 hora que se cumplió.
Para la tarea «Cambios en algunas tablas de los CU y en sus respectivas
vistas» se puso una estimación de 5 horas que finalmente fueron 7
horas.
Para la tarea «Evaluar plugins/frameworsk para tablas» se había
marcado una planificación de 2 horas que se cumplió, excediendo un
poco de la planificación, ya que aparte de buscar y valorar distintas
librerías de JavaScript para la visualización de tablas estuve haciendo
pruebas con la librería Grid.js que decidí utilizar para el proyecto.
La tarea de «Añadir documentación» tenía marcada una planificación
de 3 horas que se cumplió dentro del plazo.
Por último, la tarea de «Desarrollo de la aplicación», donde se buscaba
empezar con la aplicación web, tenía una estimación de 8 horas que se
convirtió en unas 10 horas de trabajo real debido a algunos problemas
surgidos durante el desarrollo.

Revisión del sprint
En la reunión de revisión se estuvo viendo el trabajo realizado durante
el sprint. En la parte de documentación se decidió que se debían
hacer algunos pequeños cambios en las tablas de los casos de uso, la
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visualización de imágenes, cambios de orden en un diagrama y cambios
en algún título.
En la parte de desarrollo de la aplicación web se decidió realizar algunos
cambios en la visualización de tablas para que no ocupasen tanta
pantalla así como en el menú de la web para hacerlo más pequeño
introduciendo submenús. También se dijo que era mejor poner un
selector de centro en la pantalla de la asignación de horas para que de
esta forma ya saliesen los datos de la tabla filtrados por centro.

Sprint 6: Base de datos y comenzar a dar funcionalidad a la web

Fechas: 11 abril 2023 – 24 abril 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Creación de los modelos y la base de datos en base a los modelos.
2. Crear la primera carga de la base de datos con CSV y script SQL.
3. Creación de más vistas junto a su funcionalidad.
4. Cambios en la documentación.
5. Añadir más documentación.

Burndown Report
Este sprint tenía una duración inicial de una semana, pero debido a
falta de tiempo por exámenes y entregas de trabajos, decidí aplazar una
semana más la reunión de revisión para poder trabajar en el proyecto.
Además, se tuvo que cambiar la fecha habitual de las reuniones debido
a que empecé prácticas en una empresa y ya no era compatible la
hora/día que se tenía.
La primera tarea completada fue la de «Creación de los modelos y
la base de datos en base a los modelos». Se puso una estimación de
4 horas, que de trabajo real fue el doble, unas 8 horas. Este exceso
de tiempo fue debido en gran medida a errores surgidos a la hora de
crear la base de datos utilizando el ORM SQLAlchemy. Los problemas
eran principalmente por como hacía la carga de la base de datos que
hacía que en algunos contextos estuviese disponible y en otros no,
provocando errores al ejecutar la aplicación y generar las tablas de la
base de datos.
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La tarea «Crear la primera carga de la base de datos con CSV y script
SQL» tenía una planificación de 2 horas y se completó en el tiempo.
Sólo quedo pendiente el hecho de que desde la interfaz phpMyAdmin
que estoy utilizando para manejar la base de datos, no fui capaz de
cargar los archivos csv desde el script de SQL y tuve que cargarlos por
separado desde la interfaz.

Para la tarea «Creación de más vistas junto a su funcionalidad» se
tenía una estimación de 6 horas. En este caso fui bastante optimista y
el trabajo real termino siendo de 9 horas. Esto se debido en gran parte
a la aparición de problemas que hicieron que tuviera que trabajar más
horas de las planeadas en esta tarea.

La tarea «Cambios en la documentación» tenía planificadas 2 horas
de trabajo. En horas reales termino siendo 2 horas y media aproxima-
damente.

Finalmente, la tarea de «Añadir más documentación» tenía una estima-
ción de 1 hora y el trabajo realizado fue también de 1 hora. Se añadió
sobre todo documentación sobre técnicas y herramientas, apartado de
diseño y apartado de plan de proyecto.

Revisión del sprint

En la reunión de revisión del sprint 6 se estuvieron valorando los
cambios realizados y las nuevas funcionalidades añadidas. También se
resolvieron algunas dudas sobre la documentación y algunas partes de
la funcionalidad de la aplicación web. Se discutieron algunos aspectos
como el añadir algún nuevo campo en la base de datos para códigos
internos o cómo tratar la eliminación de los centros, que hasta ahora
se trataba como una eliminación en cascada, y se decidió cambiar al
existir demasiado riesgo de pérdida de información por un borrado
accidental o poco planificado.

Sprint 7: Creación de CRUDs y documentar

Fechas: 24 abril 2023 – 2 mayo 2023.

Planificación del sprint

En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Comentarios sobre memoria y anexos.
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2. Crear el CRUD1 de Docentes, Plazas, Contratos, Áreas y Depar-
tamentos.

3. Solucionar bug con las abreviaturas al modificar una asignatura.
4. Algunos cambios en campos de la base de datos.
5. Buscar cómo cargar un CSV desde un script de SQL en phpM-

yAdmin.
6. Añadir documentación.

Burndown Report
La tarea de «Comentarios sobre memoria y anexos» fue una tarea
creada por Álvar Arnaiz González para dejar las correcciones hechas en
la memoria y los anexos. Esta tarea fue reutilizada para indicar que se
iban a subir esos cambios en la documentación. Tenía una planificación
de 30 minutos y se realizó dentro del tiempo estimado.
La tarea «Crear el CRUD de Docentes, Plazas, Contratos, Áreas y
Departamentos» era la que tenía más carga de trabajo en este sprint
con una estimación de 8 horas que se convirtió en 11 horas de trabajo
real. Este incremento de horas se debió principalmente a problemas
para configurar correctamente la biblioteca Select2 utilizando Ajax y
para mantener las opciones marcadas en el campo en las modificaciones.
La tarea «Solucionar bug con las abreviaturas al modificar una asigna-
tura» era debida a errores en el campo Select2 al hacer una modifi-
cación de una asignatura. Las abreviaturas de la asignatura aparecían
bien, pero no se recuperaban de forma correcta en el servidor para
saber cuales habían sido añadidas o eliminadas. Esta tarea tenía una
estimación de 1 hora y no se pretendía superar ese tiempo de trabajo,
ya que en la reunión de planificación no se consideró que fuese un
problema crucial debido a que en este momento no era necesario que
una asignatura tuviera varias abreviaturas y podía ser cambiado por
un campo de texto normal que no diese ese problema y permitiese
a una asignatura tener una única abreviatura. Al realizar la tarea
anterior se tuvo un problema parecido que dio la pista para resolver
este problema dejándolo totalmente subsanado.
La tarea «Algunos cambios en campos de la base de datos» tenía una
estimación de 1 hora y se realizó dentro del plazo. La tarea consistía
en añadir nuevos campos en la base de datos, lo que suponía también

1CRUD son las siglas de Create (crear), Read (leer), Update (actualizar) y Delete
(modificar).
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hacer cambios en el código para introducir los nuevos atributos en
los modelos y en los formularios. También se cambió el borrado en
cascada que tenían los centros para evitar que se eliminen centros que
tengan titulaciones vinculadas.
Para la tarea «Añadir documentación» se estimaron 3 horas de trabajo
que se cumplieron en cuanto a trabajo real.
Finalmente, para la tarea «Buscar cómo cargar un CSV desde un script
de SQL en phpMyAdmin» se estimó 1 hora de trabajo que finalmente
fue un trabajo real de 2 horas debido a que tuve que investigar por los
problemas que me daba con la carga de los ficheros csv. El problema
finalmente fue donde estaban colocados los csv.

Revisión del sprint
En la reunión de revisión se mostró el trabajo realizado y se resolvieron
algunas dudas acerca de la memoria y algunas partes del funciona-
miento de la aplicación web.

Sprint 8: Gestión de cursos

Fechas: 2 mayo 2023 – 15 mayo 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Subir la web a Heroku.
2. Programar el apartado ge gestión de cursos.
3. Hacer pequeños cambios en la web.
4. Añadir documentación de trabajos relacionados.

Burndown Report
La primera tarea que se realizó fue «Subir la web a Heroku». La tarea
tenía una carga de trabajo estimada en 2 horas. Para esta tarea la
estimación no fue nada correcta, ya que el trabajo real fue aproxima-
damente de 8 horas. Esto fue debido principalmente a problemas a la
hora de configurar el proyecto para ser reconocido por la plataforma
Heroku y para configurar correctamente la base de datos. Surgieron
un gran listado de problemas que fueron resueltos uno por uno hasta
que la instalación fue satisfactoria.
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Para la tarea «Programar el apartado ge gestión de cursos» se habían
marcado 8 horas de trabajo que finalmente se convirtieron en mucho
más, 20 horas de trabajo. Esta gran discrepancia entre la planificación
y el trabajo real fue debida en gran medida a la investigación y
planteamiento de cómo mostrar el listado de asignaturas que se deben
seleccionar a la hora de crear un curso. Se intentó crear de la forma más
cómoda para utilizar y con el menor impacto posible en el rendimiento.
También surgieron algunos problemas durante la programación que
fueron subsanados pero que hicieron que el tiempo de trabajo se fuese
desplazando aun más de la estimación realizada.
La siguiente tarea fue «Hacer pequeños cambios en la web». Esta tarea
tenía una estimación de 3 horas que de trabajo real en realidad fueron
unas 2 horas. Estos pequeños cambios eran principalmente sobre la
visualización del contenido.
Finalmente, la tarea «Añadir documentación de trabajos relacionados»
tenía una estimación de trabajo de 1 hora y el trabajo real tuvo
también una duración aproximada de una hora.

Revisión del sprint
Durante la reunión de revisión se vieron principalmente los cambios
realizados en la web. Se estuvieron discutiendo diferentes formas de
crear los cursos y se llegó a la conclusión de hacer pequeños cambios
para que fuese más cómoda la creación de cursos. También se estuvieron
viendo las diferentes secciones de la memoria para dar ideas sobre la
documentación que se podía ir introduciendo.

Sprint 9: Cambios, gestión de grupos y documentación

Fechas: 15 mayo 2023 – 23 mayo 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Algunos cambios en la gestión de cursos.
2. Creación de la gestión de grupos.
3. Pequeños cambios/mejoras en el código.
4. Avanzar en la memoria.

Burndown Report



A.2. Planificación temporal 13

Para la tarea «Algunos cambios en la gestión de cursos» se fijaron
4 horas. Esta tarea tenía como propósito realizar los cambios vistos
en la reunión de revisión del sprint anterior. Estos cambios llevaron
unas 3 horas de trabajo, pero debido a algunos errores al realizar los
cambios se consumieron las 4 horas planificadas.
La segunda tarea realizada fue «Creación de la gestión de grupos». En
esta tarea se quería crear todo lo relacionado con la gestión de grupos.
Desde su visualización en una tabla, a la creación y eliminación de
los mismos para cada asignatura de un curso académico. Para esta
tarea se dio una estimación de 8 horas que en trabajo real fueron algo
menos, pero cercano a las 8 horas.
La tercera tarea de «Pequeños cambios/mejoras en el código» tenía
una estimación de tiempo de 1 hora y se cumplió en este tiempo. En
esta tarea se realizaron algunos cambios menores de diseño, cambios
en vistas, algunos pequeños cambios de lógica, etc.
Finalmente, la tarea de «Avanzar en la memoria» tenía una estimación
de 3 horas. En esta tarea se pretendían realizar los cambios vistos
en la documentación y añadir nueva información a la memoria. La
tarea llevó un trabajo real de aproximadamente las 3 horas. Se hicieron
avances en la memoria y se añadió en los anexos el diccionario de datos,
además de realizar los cambios vistos por toda la documentación.

Revisión del sprint
En la reunión del sprint 9 se estuvieron viendo los avances realizados.
Se comentó que podría ser buena idea realizar algunos cambios en la
creación de grupos y añadir una vista donde visualizar las titulaciones
de un centro y las asignaturas de una titulación. Además, se descubrió
un error en la eliminación de grupos y se estuvo hablando sobre como
realizar el inicio de sesión de la aplicación a través de un token devuelto
por Moodle.

Sprint 10: Asignación de horas

Fechas: 23 mayo 2023 – 29 mayo 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Crear la asignación de horas de plazas a grupos.
2. Añadir forma avanzada de creación de grupos.
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3. Arreglar la eliminación de grupos.
4. Cambios de campos obligatorios en «Añadir Plaza».
5. Arreglo bug de números negativos.
6. Mejoras de navegación en la web.
7. Añadir documentación en los anexos.

Burndown Report

Para la tarea «Crear la asignación de horas de plazas a grupos» se fija-
ron 8 horas de trabajo. La realidad fue un trabajo de aproximadamente
12 horas. Este exceso de horas es debido a algunas complicaciones
para realizar lo deseado que no se habían tenido en cuenta, pero que
se fueron solucionando durante el desarrollo.

Para la tarea «Añadir forma avanzada de creación de grupos» se realizó
una estimación de 4 horas. Sin embargo, se dejó la tarea pausada
hasta la próxima reunión debido a algunas incompatibilidades con el
funcionamiento actual del sistema. En la próxima reunión habrá que
decidir si añadir esa funcionalidad cambiando las actuales o descartar
la idea.

En la tarea «Arreglar la eliminación de grupos» se pretendía arreglar
la reasignación de nombres de grupos al eliminar un grupo teórico.
En la creación de esta funcionalidad no se había probado bien y si
se eliminaba un grupo teórico al que le pertenecían grupos prácticos,
estos no se renombraban y daban lugar a futuros problemas. Para la
realización de la tarea se hizo una estimación de 2 horas y se realizó
dentro de ese tiempo.

La tarea «Cambios de campos obligatorios en .Añadir Plaza»> fue
añadida por los tutores del proyecto al probar la aplicación y decidir
realizar algunos cambios en los campos que debían ser obligatorios
al crear una nueva plaza. Tenía una previsión de 15 minutos, pero
estos pequeños cambios llevaron entre 20 y 30 minutos debido a que
hubo que realizar cambios en la base de datos y, para ello, instalar y
configurar una biblioteca para migraciones de la base de datos.

La tarea «Arreglo bug de números negativos» también fue añadida
por los tutores del proyecto al realizar sus pruebas en la web. Algunos
campos no se validaban bien y permitían ingresar números negativos en
sitios donde esto no debía se posible. Estos pequeños cambios llevaron
aproximadamente 15 minutos.
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La tarea «Mejoras de navegación en la web» fue otra de las añadidas
por los tutores del proyecto. Se pretendía mejorar la navegación por
la web añadiendo botones de volver atrás sin realizar cambios en los
formularios. Además, se deseaba añadir una ventana desde donde ver
las titulaciones de un centro y las asignaturas de una titulación. Estos
cambios tuvieron una estimación de poco más de una hora y, al final,
el trabajo real también fue acorde.
Finalmente, para la tarea de «Añadir documentación en los anexos»
se realizó una estimación de 3 horas. Debido a falta de tiempo apenas
se pudo avanzar y el trabajo real se quedó en aproximadamente media
hora.

Revisión del sprint
En la reunión del sprint 10 se estuvieron viendo todos los cambios
realizados. En cuanto a la asignación de horas a plazas se dio el visto
bueno, pero se propusieron algunos cambios en la visualización de los
datos y se estudió la posibilidad de actualizar alguna información de
la tabla mediante Ajax al realizar una actualización sobre la misma.
Otro de los aspectos que fueron claves en la reunión fue la creación de
grupos de forma avanzada indicando el nombre del grupo. Se llegó a
la conclusión de que es una característica que podría ser interesante
en un futuro aunque no primordial. Además, de la forma que se había
hecho el diseño era difícil adaptarlo y se decidió dejarlo como una
característica interesante para próximas versiones de la aplicación.

Sprint 11: Pequeños cambios y arreglos

Fechas: 29 mayo 2023 – 5 junio 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Arreglo de bug de curso duplicado.
2. Algunos cambios en la visualización de las horas de plazas en

grupos.
3. Crear el duplicado de la asignación de horas a grupos al duplicar

el curso.
4. Arreglo de bug de dos plazas con el mismo docente.
5. Creación de login.
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Burndown Report

Para la tarea «Arreglo de bug de curso duplicado» se fijaron 30 minutos
de trabajo. La realidad fue un trabajo de aproximadamente el mismo
tiempo. Fue un trabajo sencillo ya que principalmente se basa en
comprobar si ya existía un curso con ese año y no permitir crear otro
con el mismo año.

La tarea «Algunos cambios en la visualización de las horas de plazas
en grupos» tenía una estimación de 4 horas. En esta tarea se pretendía
realizar varios cambios en la tabla general de horas sobre como se
mostraba la información de los docentes y también cambios dentro de
la propia ventana de las plazas asignadas a una asignatura. El trabajo
real fue de 2 horas ya que llevó menos trabajo del pensado en un inicio.

En cuanto a la tarea de «Crear el duplicado de la asignación de horas a
grupos al duplicar el curso» se puso una estimación de 2 horas. En esta
tarea se pretendía implementar en el duplicado de un curso académico
la opción de duplicar también las asignaciones de horas de plazas a
las asignaturas del curso. La tarea llevó aproximadamente las 2 horas
estimadas para su realización.

La tarea «Arreglo de bug de dos plazas con el mismo docente» se
estimó en una duración de media hora ya que tan solo era arreglar un
pequeño fallo de funcionamiento en el que a un docente se le podía
asignar más de una plaza sin que la plaza tuviese fecha de cese. La idea
del funcionamiento es que un docente pueda tener como máximo una
plaza sin fecha de cese, es decir, una plaza activa al mismo tiempo. La
duración real fue de poco más de la media hora marcada inicialmente.

Por último, para la tarea «Creación de login» se puso una estimación
de 3 horas. En esta tarea se implementó el login de la aplicación,
utilizando para ello el inicio de sesión contra el Moodle de la UBU,
el cual devuelve un token en caso de inicio de sesión correcto. Para
el inicio de sesión primero se debe verificar que el usuario exista en
esta aplicación, si no, por mucho que exista en Moodle, no dejará
entrar a la aplicación web. Además de la creación del login se tuvo que
implementar la gestión de permisos en todas las acciones de la web
para verificar si el usuario estaba identificado o no, y de esta forma
dejarle manejar la web o redirigir a la ventana de inicio de sesión.

Revisión del sprint
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En la reunión del sprint 11 se dio el visto bueno a los cambios realizados,
pero se estuvieron viendo algunos cambios que podrían mejorar la
visualización de las horas asignadas a plazas.
También se explicó cómo debían funcionar los permisos en la aplicación
web diferenciando de usuarios con permisos de modificación o permisos
de lectura. Además de la posibilidad de tener usuarios sin ningún tipo
de permiso, caso que se dará cuando se de un docente de baja.
También se vieron diferentes mejoras que se podrían añadir si daba
tiempo como un botón para exportar e importar la información de
la base de datos, la creación de gráficos con los datos de las horas de
asignaturas, etc.

Sprint 12: Últimos cambios aplicación

Fechas: 5 junio 2023 – 12 junio 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Cambios en el login y creación de campos de lectura y escritura
en docente.

2. Cambios visuales en el apartado de horas.
3. Creación de opción para importar y exportar la base de datos.
4. Arreglo de bug con los permisos de usuario.
5. Pequeños cambios de funcionamiento general.
6. Avanzar documentación.

Burndown Report
La tarea «Cambios en el login y creación de campos de lectura y
escritura en docente» tenía una estimación de 3 horas. En esta tarea
lo que se quería hacer era la forma de hacer el login y, además, añadir
dos campos en la tabla docente para identificar si se tienen permisos
de lectura, modificación o ambos, y así mostrar diferentes elementos
o vistas según los permisos. Este trabajo llevó finalmente 5 horas,
algo más de lo previsto debido a algunos problemas con la forma de
implementar los permisos que se vio que no era le mejor forma y
se decidió cambiar de nuevo por una forma más eficiente. Además,
inicialmente se guardaban el token y el id del docente en el lado del
cliente, cosa que carece en gran medida de seguridad, ya que robarüna
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cookie es algo relativamente sencillo y esto podría provocar el acceso a
la aplicación por usuarios no deseados. Para solucionar esto, se hizo
un cambio para almacenar los datos de la sesión en la base de datos.
Además, los datos se guardan cifrados, lo que añade muchas más
seguridad de esta información sensible.
Para la tarea de «Cambios visuales en el apartado de horas» se dió
una estimación de 1 hora y el trabajo se realizó en ese tiempo.
En cuanto a la tarea «Creación de opción para importar y exportar
la base de datos» fue una de las más complejas. La estimación inicial
fue de 3 horas ya que se pensó que iba a ser una tarea relativamente
sencilla. La tarea pretendía añadir una nueva funcionalidad a la web en
la que se permite exportar el contenido de la base de datos e importar
el contenido descargado previamente. Esta funcionalidad es interesante
pensando en la importación sencilla de los datos cuando se cree una
nueva implantación de la web.
En un principió se pensó que sería una tarea sencilla, pero a la hora
de la verdad fue una tarea complicada ya que la conexión y lectura
de la base de datos no era algo tan sencillo. Había que controlar los
diferentes tipos de datos y solventar algunos errores con la tabla de
sesiones que contaba con información en binario y que se pensó que lo
mejor era no exportar esa información ya que no es relevante.
De cara a la importación también llevó mucho tiempo debido a estudiar
los diferentes ataques que se podían producir con esta funcionalidad,
tanto en la subida del archivo a la web, como en las sentencias incluidas
en el SQL. Finalmente se decidió permitir únicamente las sentencias
insert, ya que la idea de la funcionalidad es únicamente añadir datos a
la base de datos, y así evitar borrados o modificaciones no deseadas.
El trabajo final fue de unas 8 horas, bastante más de lo estimado.
Para la tarea «Arreglo de bug con los permisos de usuario» se dio
una estimación de 20 minutos ya que lo único que se quería hacer
era limitar las capacidades de un usuario sin permisos dentro de la
aplicación, prohibiéndoles el acceso incluso a la ventana principal.
Actualmente, un usuario sin permisos no puede pasar del inicio de
sesión, donde se muestra un mensaje indicando la falta de permisos.
La tarea «Pequeños cambios de funcionamiento general» tenía una
estimación de 1 hora. Esta tarea estaba diseñada para realizar algunos
cambios visuales o de funcionalidad en la web. Así como carga interna
de bibliotecas o datos. La duración real de la tarea también fue de 1
hora aproximadamente.
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Por último, la tarea de «Avanzar documentación» tenía una estimación
de 4 horas de trabajo que quedó en unas 3 horas de trabajo real donde
se añadió documentación en los anexos.

Revisión del sprint
En la reunión del sprint 12 se estuvieron viendo los cambios realizados
y se decidió realizar algunos cambios a la hora de importar los datos a
la base de datos añadiendo una confirmación antes de importar y la
visualización de los datos a importar. También se encontró un error
en el funcionamiento de las sesiones que debía ser subsanado y por
último, se estuvieron viendo los cambios y posibles adiciones que se
podían realizar en la documentación.

Sprint 13: Avances en la documentación y arreglos

Fechas: 12 junio 2023 – 19 junio 2023.

Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Campo de reducciones por defecto a 0.
2. Solucionar bug con las sesiones en la base de datos.
3. Crear carga masiva de datos.
4. Cambios en la función de importar datos.
5. Añadir documentación y solucionar errores vistos.

Burndown Report
Para la tarea «Campo de reducciones por defecto a 0» se dio una
estimación de 10 minutos y se hizo en ese mismo tiempo. Esta tarea
consistía un pequeño cambio en poner un valor mínimo de 0 ya marcado
en el campo reducciones de el formulario de docentes para hacer más
cómoda la introducción de datos.
La tarea «Solucionar bug con las sesiones en la base de datos» tenía
una previsión de 3 horas de trabajo que se convirtieron en 8 horas
reales. Con esta tarea se buscaba arreglar un bug que hacía que las
sesiones no se almacenasen en la base de datos. Al poco de mirarlo
se vio que era un problema por el orden de carga de la biblioteca,
pero al hacer pruebas se detectó un error entre las sesiones y la sesión
de SQLAlchemy que hacía que en las eliminaciones no se esperase al
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commit y las hiciese de forma directa. Tras darle muchas vueltas y
buscar mucha información sin ningún resultado y revisar que todo
estaba correcto, se decidió descartar la idea de utilizar SQLAlchemy
para guardar las sesiones porque todo parecía indicar ser un bug de la
biblioteca. Para poder seguir almacenando las sesiones en el servidor, se
optó por guardarlas en el sistema de ficheros, cosa que en un principio
dio problemas en Heroku, pero que se consiguió solucionar.

La tarea «Crear carga masiva de datos» fue propuesta por el tutor
de proyecto Álvar Arnaiz Gonzalez para tener datos reales de los
centros, titulaciones, asignaturas, etc. En un principio se pensó que
con 2 horas de trabajo sería suficiente, pero la realidad fueron unas 6
horas debido a que el formato en el que podíamos obtener los datos
no era el mismo que necesitábamos y esto implicaba tener que hacer
varias modificaciones.

Para la tarea de «Cambios en la función de importar datos» se dio una
estimación de 3 horas que se convirtieron en unas 7 horas de trabajo.
Esto es debido a que se tuvo que crear una función de JavaScript que
fuese capaz de leer un archivo SQL y extraer de él la información que
se iba a introducir en la base de datos mostrándolo en forma de tabla
en el HTML. También se creó un mensaje de confirmación antes de
importar para evitar fallos y, por último, se modifico la función de
Python encargada de la importación para mejorar la validación del
fichero subido.

Finalmente, la tarea de «Añadir documentación y solucionar errores
vistos» estaba creada para, como su nombre indica, avanzar con la
documentación del trabajo y para corregir las cosas vistas en la reunión
del sprint. Tenía una estimación de 8 horas que se quedó en unas 5 o
6 de trabajo real. No se pudo avanzar más debido a la falta de tiempo
ya que otras tareas habían consumido más de lo esperado. La tarea de
dejó abierta para continuar con ella en el siguiente sprint.

Revisión del sprint

En la reunión del sprint 13 estuvimos viendo algunos pequeños errores
vistos por los tutores. También se vieron los cambios realizados y se
comentó alguna cosa que podía añadir a la documentación.

Sprint 14: Arreglo de errores y documentación de anexos

Fechas: 19 junio 2023 – 26 junio 2023.
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Planificación del sprint
En la reunión de planificación del sprint se fijaron las siguientes tareas:

1. Bug: El campo plazas lleva a horas.
2. No permitir eliminar al docente que está en la sesión.
3. No permitir eliminar titulaciones con asignaturas.
4. Recarga de página tras cambio de grupos.
5. Cambiar el id por el nombre en las breadcrumbs.
6. Mejorar interfaz de login.
7. Bug: En la importación de datos permite cualquier fichero.
8. Añadir documentación en los anexos.

Burndown Report
Para la tarea «Bug: El campo plazas lleva a horas» se dio una esti-
mación de aproximadamente 5 minutos y se realizó dentro del plazo
estimado. En esta tarea simplemente había que cambiar el enlace de
la opción «plazas» de la página inicial que estaba llevando a la vista
de horas y no a la de plazas.
La siguiente tarea, «No permitir eliminar al docente que está en la
sesión» tenía como finalidad no permitir que el docente con la cuenta
activa pudiese eliminar o cambiar los permisos de su propia cuenta.
Para realizar esta tarea se dio una estimación de media hora y se
realizó en unos 20 minutos, algo menos de lo previsto.
La tarea de «No permitir eliminar titulaciones con asignaturas» estaba
creada para quitar la posibilidad del borrado en cascada de asignaturas
dependientes de una titulación al eliminar esta. Para esta tarea se hizo
una estimación de 30 minutos que se quedó en la mitad de trabajo
real, unos 15 minutos.
Para la tarea «Recarga de página tras cambio de grupos» se puso una
estimación de 1 hora, pero finalmente el trabajo real fue de unas 3 horas.
Se quería quitar la recarga al modificar los campos de una asignatura
de un curso desde la vista principal de «grupos». Se preveía que iba a
ser un trabajo menor, pero al tener que cambiar la forma de funcionar
a hacer una petición mediante Ajax para evitar la recarga hubo que
modificar la función del controlador prácticamente al completo y hubo
que crear la función de JavaScript encargada de gestionar esta tarea.
Otra tarea que se realizó fue la de «Cambiar el id por el nombre en
las breadcrumbs». Se dio una estimación de media hora y se realizó
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dentro del plazo. Era una tarea sencilla ya que sólo se debía cambiar el
identificador por el nombre, pero al ser un cambio en tantas acciones
de distintos controladores se tardó un poco en completar la tarea.

La tarea de «Mejorar interfaz de login» pretendía mejorar un poco
el diseño de la ventana del login haciéndola menos minimalista al
añadirle algún contenido como el logo o un pie de página. Esta tarea
tenía una estimación de media hora de trabajo, pero el trabajo real se
fue hasta aproximadamente las 3 horas. Esto es debido a que surgió
un problema con el pie de página que no se mostraba al final de la
página y hubo que estudiar como hacer que se mostrase abajo del
todo aunque no hubiese contenido suficiente en la página para rellenar
hasta ahí. Además, al probar en un dispositivo móvil se detecto que
no se mostraba del todo bien así que se cambió el formato completo
del login para que se mostrase bien en dispositivos con pantallas más
pequeñas.

Para la tarea «Bug: En la importación de datos permite cualquier
fichero» se fue muy optimista ya que se estimó en 1 hora y finalmente
fueron unas 4 horas de trabajo. En esta tarea se quería controlar mejor
los archivos que se subían para hacer una importación en la base de
datos ya que se detectó que era posible seleccionar cualquier fichero,
aunque en el servidor si se comprobaba si era SQL y se permitía
o no. La idea era que mediante JavaScript se hiciese una primera
validación para directamente no dejar enviar el archivo y no mostrar
la visualización.

Otro de los errores detectados era que si se cambiaba el formato
a otro archivo, por ejemplo convertir un PDF en un archivo SQL,
se permitía subir pero saltaba una excepción al intentar ejecutar la
importación. Tras investigar se consiguió hacer una primera validación
desde JavaScript para detectar estos archivos SQL mal formados y no
permitir subirlos. Además, en Python también se controló el posible
error que podía saltar.

Finalmente para la tarea «Añadir documentación en los anexos» se
propuso trabajar 6 horas y al final se hicieron.............

Revisión del sprint

En la reunión del sprint 14.............
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A.3. Estudio de viabilidad
El estudio de viabilidad es una etapa esencial en el desarrollo de cualquier

proyecto, ya que permite evaluar la viabilidad económica, técnica y operativa
de la propuesta.

En este apartado, se abordará el estudio de viabilidad del proyecto
realizado. Se analizarán los aspectos económicos y legales del proyecto con
el objetivo de determinar su viabilidad y establecer las bases para su exitosa
implementación.

Viabilidad económica
Para determinar la viabilidad económica del proyecto es necesario analizar

los costes que tiene y los posibles beneficios que puede otorgar.

Coste de personal

Para tener en cuenta los costes del proyecto, lo primero en lo que nos
debemos fijar es el coste del personal involucrado en el proyecto realizado.

En este caso, ha habido un único desarrollador junior trabajando poco
más de 4 meses dedicando aproximadamente 350 horas de trabajo en este
periodo.

Se toma como salario medio de un programador junior los 19000 €
brutos anuales2. Suponiendo un trabajo de 1826 horas anuales3, se obtiene
un precio de 10,40 € por cada hora de trabajo. Teniendo en cuenta las 350
horas trabajadas * 10,40 €

hora
= 3640 € totales, lo que es lo mismo que 910 €

mensuales brutos.
Una vez calculado el salario es importante tener en cuenta que la empresa

debe pagar impuestos adicionales a esta base. En primer lugar debe pagar
un 23.60 % de la base como contingencias comunes, 5,50 % de desempleo,
un 0,6 % como formación, un 0,2 % de cotización al Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA) y un 1,5 % por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales4.

El total de lo que debe pagar la empresa por el salario mensual del
trabajador se puede ver en la ecuación A.1.

2https://www.glassdoor.es/Sueldos/programador-junior-sueldo-SRCH_KO0,
18.htm

3https://asesorias.com/empresas/normativas/laboral/jornada/horas-
trabajo-anuales/

4https://getquipu.com/blog/cuanto-cuesta-contratar-un-trabajador/

https://www.glassdoor.es/Sueldos/programador-junior-sueldo-SRCH_KO0,18.htm
https://www.glassdoor.es/Sueldos/programador-junior-sueldo-SRCH_KO0,18.htm
https://asesorias.com/empresas/normativas/laboral/jornada/horas-trabajo-anuales/
https://asesorias.com/empresas/normativas/laboral/jornada/horas-trabajo-anuales/
https://getquipu.com/blog/cuanto-cuesta-contratar-un-trabajador/
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910 €
mes

1 − (0,236 + 0,055 + 0,006 + 0,002 + 0,0150) = 1326,53 €
mes

(A.1)

Finalmente, el salario durante los 4 meses de trabajo asciende al total
de 1326,53 €

mes
* 4 meses = 5306,12 €.

Coste de hardware

Para el desarrollo del proyecto es necesario contar con cierto hardware. En
este caso, se ha utilizado un ordenador con un procesador Intel Core i5-8600,
16 GB de memoria RAM, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 y
1,5TB de almacenamiento. Es un ordenador tiene un valor de aproximado
de 900€. En cuanto a periféricos y pantalla se estima un precio de 190 €.

Este conjunto de hardware se amortizará en 4 años. El coste anual de
amortización se puede ver en la ecuación A.2.

1090 €
4 años = 272,5 €

año
(A.2)

Teniendo en cuenta que la duración del proyecto ha sido de 4 meses, el
coste durante estos meses del hardware es de 90,83 €.

Por último, sobre el servidor donde desplegar la aplicación, pondremos
un precio estimado de unos 80 € mensuales para un servidor dedicado5. Por
lo tanto, el coste durante estos 4 meses es de 320 €.

Coste de software

En este apartado vamos a exponer el coste del software utilizado para el
desarrollo del proyecto.

Para la realización de este proyecto se han utilizado bibliotecas gratuitas.
El único coste adicional que puede tener es el del uso del IDE PyCharm, el
cual tiene un coste mensual de 24,90 € en su versión profesional, por lo que
el coste durante los 4 meses de utilización es de 99,60 €.

Recuento

El recuento de estos costes durante los 4 meses de desarrollo del proyecto
se puede ver en la tabla A.1

5https://www.ovhcloud.com/es-es/bare-metal/prices/

https://www.ovhcloud.com/es-es/bare-metal/prices/
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Concepto Coste (€)
Personal 5306,12
Hardware 410,83
Software 99,60
Total 5816,55

Tabla A.1: Total de costes durante el desarrollo del proyecto.

Beneficios

Este proyecto ha sido desarrollado para ser implementado en un depar-
tamento de la Universidad de Burgos sin obtener de ello ningún tipo de
beneficio, ya que se trata de una aplicación interna de la propia universidad
realizada con carácter educativo.

Viabilidad legal
La viabilidad legal de un proyecto permite evaluar y garantizar el cum-

plimiento de las leyes y regulaciones vigentes, tanto en el desarrollo como
en el uso de la aplicación.

Licencias del software utilizado

En la tabla A.2 se puede ver el listado de bibliotecas y herramientas
utilizadas junto a su licencia.

La explicación de las licencias que utilizan las bibliotecas se encuentran
expuestas a continuación:

MIT License
Licencia de software de código abierto que permite a los usuarios
utilizar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir y sublicenciar
el software bajo ciertas condiciones. Es una licencia flexible y no
impone muchas restricciones [4].

BSD License
Son varias licencias de software de código abierto con diferentes va-
riantes, como la Licencia BSD de 3 cláusulas y la Licencia BSD de
2 cláusulas. Estas licencias permiten el uso, la redistribución y la
modificación del software bajo ciertas condiciones. Se suelen considerar
licencias permisivas [3].
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Biblioteca/herramientas Versión Licencia
alembic 1.11.1 MIT License
asgiref 3.6.0 BSD-2 License
cachelib 0.10.2 MIT License
click 8.1.3 BSD-3 License
colorama 0.4.6 BSD-3 License
Django 4.2.1 BSD-3 License
djangoApiDec 1.7 MIT License
dnspython 2.3.0 ISC License
email-validator 2.0.0.post2 MIT License
Flask 2.2.3 BSD-3 License
Flask-Menu 0.7.2 BSD License
Flask-Migrate 4.0.4 BSD License
Flask-Session 0.5.0 BSD License
Flask-SQLAlchemy 3.0.3 BSD-3 License
Flask-WTF 1.1.1 BSD-3 License
greenlet 2.0.2 MIT License
gunicorn 20.1.0 MIT License
idna 3.4 BSD License
importlib-metadata 6.1.0 Apache License 2.0
itsdangerous 2.1.2 BSD License
jieba 0.38 MIT License
Jinja2 3.1.2 BSD-3 License
Mako 1.2.4 MIT License
MarkupSafe 2.1.2 BSD License
mysqlclient 2.1.1 GNU Library General Public

License
ngram 4.0.3 Apache License 2.0
pymongo 3.4.0 Apache License 2.0
PyMySQL 1.0.3 MIT License
PyPrind 2.9.9 MIT License
requests 2.12.3 Apache License 2.0
simplejson 3.10.0 MIT License
six 1.16.0 MIT License
SQLAlchemy 2.0.9 MIT License
sqlparse 0.4.4 BSD License
typing_extensions 4.5.0 MIT License
tzdata 2023.3 MIT License
Werkzeug 2.2.3 BSD License
WTForms 3.0.1 BSD License
zipp 3.15.0 MIT License
grid.js 6.0.6 MIT License
select2 4.1.0-rc.0 MIT License
sortablejs 1.15.0 MIT License

Tabla A.2: Licencias de las bibliotecas utilizadas.
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Apache License 2.0
Licencia de software de código abierto permisiva. Permite a los usua-
rios utilizar, copiar, modificar, distribuir y sublicenciar el software
bajo ciertas condiciones. Además, esta licencia incluye disposiciones
específicas para las contribuciones de patentes [1].

GNU Library General Public License (LGPL)
Licencia de software de código abierto. Esta licencia permite que el
software se utilice y modifique, incluso en proyectos propietarios, siem-
pre y cuando se respeten ciertas condiciones. Sin embargo, cualquier
modificación realizada en el software LGPL debe estar disponible
públicamente bajo la misma licencia LGPL [2].

ISC License
Licencia de software de código abierto permisiva funcionalmente equi-
valente a las licencias BSD y MIT [5].

Alvar
Hay que decidir con qué licencia se queda el software finalemnte





Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción
Para comenzar con el desarrollo de la aplicación web sobre la que se basa

este proyecto, se debe realizar un estudio de los requisitos que son necesarios
cubrir. Con estos requisitos se podrán detectar las funcionalidades necesarias
y se podrán generar los casos de uso de la aplicación.

Este es el punto de partida para realizar un buen diseño de la aplicación
que facilitará las siguientes tareas a realizar.

B.2. Objetivos generales
El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación web para poder

llevar a cabo la gestión de las diferentes áreas de la Universidad de Burgos. El
sistema gestionará el profesorado, asignaturas, reconocimiento de docencia...

B.3. Catálogo de requisitos
A continuación se van a exponer los requisitos de la aplicación web.

Requisitos funcionales

1. RF-01. Mantenimiento de titulaciones.

2. RF-02. Mantenimiento de asignaturas.

29
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3. RF-03. Mantenimiento de grupos.

4. RF-04. Mantenimiento de docentes.

5. RF-05. Mantenimiento de centros.

6. RF-06. Mantenimiento de cursos académicos.

7. RF-07. Mantenimiento de plazas.

8. RF-08. Mantenimiento de tipos de contrato.

9. RF-09. Mantenimiento de áreas.

10. RF-10. Mantenimiento de departamentos.

11. RF-11. Un administrativo puede asignar horas a un docente (plaza)
en un grupo de un curso.

12. RF-12. Un administrativo puede asignar una plaza a un docente.

13. RF-13. Un grupo puede ser asignado a una asignatura en un curso.

Requisitos no funcionales

RNF-01. El sistema debe ser fácil de usar.

RNF-02. El sistema no debe permitir el acceso no autorizado.
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B.4. Especificación de requisitos
Casos de uso

A continuación se van a exponer los casos de uso de la aplicación separán-
dolos en tres casos de uso principales para una mejor visualización y mayor
organización. Estos casos de uso generales se pueden ver en la figura B.1.

Administrativo

1. Mantenimiento
académico

2. Mantenimiento de
profesorado

3. Asignación docente

Figura B.1: Diagrama de casos de uso general

1. Mantenimiento académico

En este apartado se va a exponer el diagrama de casos de uso 2, el cual
se encuentra definido en la ilustración B.2 y en las tablas B.2, B.3, B.4, B.5,
B.6 y B.7.
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Administrativo

1.1 Mantenimiento de
centros

1.3 Mantenimiento de
asignaturas

1.1.1 Añadir/Modificar
centros

<<extend>>

<<extend>>1.2 Mantenimiento de
titulaciones

1.2.1 Añadir/Modificar
titulaciones

<<extend>> 1.3.1 Añadir/Modificar
asignaturas

Figura B.2: Diagrama de caso de uso - 1. Mantenimiento académico

CU-1 Mantenimiento académico
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-05, RF-01, RF-02

Descripción Un administrativo puede realizar labores de manteni-
miento de los centros, titulaciones y asignaturas

Precondición Tener iniciada sesión con una cuenta con permisos
administrativos

Acciones

1. Seleccionar la opción «Asignaturas» del menú
principal de la web.

2. Se abre la ventana de mantenimiento de las asig-
naturas.

Postcondición Ninguna
Excepciones También es posible acceder la ventana de mantenimien-

to de centros y titulaciones seleccionando las opciones
«Centros» (CU-1.1) o «Titulaciones» (CU-1.2) respec-
tivamente. Si no se pulsa ninguna, se permanece en la
ventana actual.

Importancia Alta

Tabla B.1: CU-1 Mantenimiento académico.
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CU-1.1 Mantenimiento de centros
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-05

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
los centros

Precondición Realizar el CU-1
Acciones

1. Se abre una ventana donde aparece una tabla
con los centros creados desde donde se podrá
realizar el mantenimiento.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Nuevo», se accede a la

creación de centros (CU-1.1.1). Si se pulsa sobre el
botón «Modificar» de un centro del listado, se accede
a la ventana de modificación del centro. Por último,
si se pulsa sobre el botón «Eliminar» de un centro el
sistema pregunta si está seguro, y al pulsar en «Sí»,
este se elimina produciendo un borrado en cascada de
las titulaciones vinculadas.

Importancia Alta

Tabla B.2: CU-1.1 Mantenimiento de centros.
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CU-1.1.1 Añadir/Modificar centros
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-05

Descripción Un administrativo añade o modifica un nuevo centro
Precondición Realizar el CU-1.1
Acciones

1. Se abre una ventana con un formulario vacío
donde aparecen los campos de la tabla «Centro»
de la figura B.3, necesarios para crear un centro.

2. Rellenar el formulario con los datos del centro
que se desea añadir.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir».

Postcondición El centro queda añadido/modificado y el sistema lleva
al usuario a la ventana de centros donde se puede ver
el listado de todos los centros creados.

Excepciones Se dejan campos vacíos o se introducen datos con un
formato incorrecto. Otra forma de finalizar el caso de
uso es la modificación. En este caso, se pulsa sobre
el botón «Modificar» de un centro y se accede al
mismo formulario con los campos rellenos. Finalmente
se pulsa en el botón «Modificar»

Importancia Alta

Tabla B.3: CU-1.1.1 Añadir/Modificar centros.
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CU-1.2 Mantenimiento de titulaciones
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-01

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
las titulaciones

Precondición Realizar el CU-1
Acciones

1. Se abre una ventana donde aparece una tabla
con las titulaciones creadas desde donde se podrá
realizar el mantenimiento.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Nuevo», se accede a la

creación de titulaciones (CU-1.2.1). Si se pulsa sobre
el botón «Modificar» de una titulación de la lista se
accede a la ventana de modificación. Por último, si se
pulsa sobre el botón «Eliminar» de una titulación el
sistema pregunta si está seguro, y al pulsar en «Sí»,
esta se elimina produciendo un borrado en cascada de
las asignaturas vinculadas.

Importancia Alta

Tabla B.4: CU-1.2 Mantenimiento de titulaciones.



36 Apéndice B. Especificación de Requisitos

CU-1.2.1 Añadir/Modificar titulaciones
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-01

Descripción Un administrativo añade o modifica una titulación
Precondición Realizar el CU-1.2 y tener algún centro creado
Acciones

1. Se abre una ventana con un formulario vacío
donde aparecen los campos de la tabla «Titula-
ción» de la figura B.3, necesarios para crear una
titulación. También aparece el campo «Centro»
para seleccionar el centro al que pertenece.

2. Rellenar el formulario con los datos de la titula-
ción que se desea añadir.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir».

Postcondición La titulación queda añadida/modificada y el sistema
lleva al usuario a la ventana de titulaciones donde se
puede ver el listado de todos las titulaciones añadidas.

Excepciones Se dejan campos vacíos o se introducen datos con un
formato incorrecto. Otra forma de finalizar el caso de
uso es la modificación. En este caso, se pulsa sobre
el botón «Modificar» de una titulación de la tabla y
se accede al mismo formulario, pero con los campos
rellenos. Finalmente se pulsa en el botón «Modificar»
y la titulación queda modificada.

Importancia Alta

Tabla B.5: CU-1.2.1 Añadir/Modificar centros.
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CU-1.3 Mantenimiento de asignaturas
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-02

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
asignaturas

Precondición Realizar el CU-1
Acciones

1. Se abre una ventana donde aparece una tabla
con las asignaturas creadas desde donde se podrá
realizar el mantenimiento.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Nuevo», se accede a la

creación de asignaturas (CU-1.3.1). Si se pulsa sobre
el botón «Modificar» de una asignaturas de la lista
se accede a la ventana de modificación. Por último, si
se pulsa sobre el botón «Eliminar» de una asignatura
el sistema pregunta si está seguro, y al pulsar en «Sí»
esta se elimina.

Importancia Alta

Tabla B.6: CU-1.3 Mantenimiento de asignaturas.
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CU-1.3.1 Añadir/Modificar asignaturas
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-02

Descripción Un administrativo añade o modifica una asignatura
Precondición Realizar el CU-1.3 y tener alguna titulación creada
Acciones

1. Se abre una ventana con un formulario vacío
donde aparecen los campos de la tabla «Asigna-
tura» de la figura B.3, necesarios para crear una
asignatura. También se debe indicar la titulación
a la que pertenece y rellenar el campo «Abre-
viatura» que permite la selección múltiple de
abreviaturas separadas por comas. Las abrevia-
turas existentes aparecen al escribir y se pueden
seleccionar. Si se escribe una nueva se almacena.

2. Rellenar el formulario con los datos de la asig-
natura que se desea añadir.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir».

Postcondición La asignatura queda añadida/modificada y el sistema
lleva al usuario a la ventana de asignaturas donde se
puede ver el listado de todos las asignaturas añadidas.

Excepciones Se dejan campos vacíos, se introducen datos con un
formato incorrecto o se introduce una id existente.
Otra forma de finalizar el caso de uso es la modifica-
ción. En este caso, se pulsa sobre el botón «Modificar»
de una asignatura de la tabla y se accede al mismo
formulario, pero con los campos rellenos. Finalmente
se pulsa en el botón «Modificar» y la asignatura queda
modificada.

Importancia Alta

Tabla B.7: CU-1.3.1 Añadir/Modificar asignaturas.
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Figura B.3: Vista diagrama entidad relación para el CU-1
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2. Mantenimiento de profesorado

En este apartado se va a exponer el diagrama de casos de uso 2, el cual
se encuentra definido en la ilustración B.4 y en las tablas B.8, B.10, B.11,
B.12, B.13, B.14, B.15, B.16, B.17, B.18 y B.19.

Administrativo

2.3.1.
Añadir/Modificar

docentes

2.4 Mantenimiento de
tipos de contrato

2.5 Mantenimiento de
plazas

2.1 Mantenimiento de
departamentos

2.1.1 Añadir/Modificar
departamentos

<<extend>>

2.2.1 Añadir/Modificar
áreas

2.2 Mantenimiento de
áreas

<<extend>>

2.3 Mantenimiento de
docentes

<<extend>>

2.4.1 Añadir/Modificar
tipos de contrato

<<extend>>

2.5.1 Añadir/Modificar
plazas

<<extend>> 2.6 Asignar plaza a
docente

<<extend>>

<<extend>>

Figura B.4: Diagrama de caso de uso - 2. Mantenimiento de profesorado
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CU-2 Mantenimiento de profesorado
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-04, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10

Descripción Un administrativo puede realizar labores de manteni-
miento de los docentes, tipos de contrato, departamen-
tos, áreas y plazas. Además, un administrativo puede
asignar una plaza a un docente.

Precondición Tener iniciada sesión con una cuenta con permisos
administrativos

Acciones

1. Seleccionar la opción «Plazas» del menú princi-
pal de la web.

2. Se abre la ventana de mantenimiento de plazas.

Postcondición El sistema lleva al usuario a la ventana de la opción
pulsada.

Excepciones Otras opciones que se pueden seleccionar son «Do-
centes» (CU-2.3), «Contratos» (CU-2.4), «Departa-
mentos» (CU-2.1) o «Áreas» (CU-2.2). Al seleccionar
alguna de estas opciones el sistema lleva al usuario a
la ventana de mantenimiento de la opción elegida.

Importancia Alta

Tabla B.8: CU-2 Mantenimiento de profesorado.
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CU-2.1 Mantenimiento de departamentos
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-10

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
departamentos

Precondición Realizar el CU-2
Acciones

1. Se abre una ventana donde aparece una tabla
con los departamentos creados desde donde se
podrá realizar el mantenimiento.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Nuevo», se accede a la

creación de departamentos (CU-2.1.1). Si se pulsa
sobre el botón «Modificar» de un departamento de
la lista, se accede a la ventana de modificación. Por
último, si se pulsa sobre el botón «Eliminar» de un
departamento el sistema pregunta si está seguro, y al
pulsar en «Sí», este se elimina produciendo un borrado
en cascada de las áreas asociadas.

Importancia Alta

Tabla B.9: CU-2.1 Mantenimiento de departamentos.
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CU-2.1.1 Añadir/Modificar departamentos
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-10

Descripción Un administrativo añade o modifica un departamento
Precondición Realizar el CU-2.1
Acciones

1. Se abre una ventana con un formulario vacío
donde aparecen los campos de la tabla «Depar-
tamento» de la figura B.5, necesarios para crear
un departamento.

2. Rellenar el formulario con los datos del departa-
mento que se desea añadir.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir».

Postcondición El departamento queda añadido/modificado y el sis-
tema lleva al usuario a la ventana de departamentos
donde se puede ver el listado de todos los departamen-
to añadidos.

Excepciones Se dejan campos vacíos o se introducen datos con un
formato incorrecto. Otra forma de finalizar el caso de
uso es la modificación. En este caso, se pulsa sobre el
botón «Modificar» de un departamento de la tabla y
se accede al mismo formulario, pero con los campos
rellenos. Finalmente se pulsa en el botón «Modificar»
y el departamento queda modificado.

Importancia Alta

Tabla B.10: CU-2.1.1 Añadir/Modificar departamentos.
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CU-2.2 Mantenimiento de áreas
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-09

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
áreas

Precondición Realizar el CU-2
Acciones

1. Se abre una ventana donde aparece una tabla con
las áreas creadas desde donde se podrá realizar
el mantenimiento.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Nuevo», se accede a la

creación de áreas (CU-2.2.1). Si se pulsa sobre el bo-
tón «Modificar» de un área de la lista, se accede a la
ventana de modificación. Por último, si se pulsa sobre
el botón «Eliminar» de un área el sistema pregunta si
está seguro, y al pulsar en «Sí», esta se elimina produ-
ciendo un borrado en cascada de las plazas asociadas.

Importancia Alta

Tabla B.11: CU-2.2 Mantenimiento de áreas.
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CU-2.2.1 Añadir/Modificar áreas
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-09

Descripción Un administrativo añade o modifica un área
Precondición Realizar el CU-2 y tener algún departamento creado
Acciones

1. Se abre una ventana con un formulario vacío
donde aparecen los campos de la tabla «Área»
de la figura B.5, necesarios para crear un área.
También se debe indicar el departamento al que
pertenece el área.

2. Rellenar el formulario con los datos del área que
se desea añadir.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir».

Postcondición El área queda añadido/modificado y el sistema lleva
al usuario a la ventana de áreas donde se puede ver el
listado de todas las áreas añadidas.

Excepciones Se dejan campos vacíos o se introducen datos con un
formato incorrecto. Otra forma de finalizar el caso de
uso es la modificación. En este caso, se pulsa sobre el
botón «Modificar» de un área de la tabla y se accede
al mismo formulario, pero con los campos rellenos.
Finalmente se pulsa en el botón «Modificar» y el área
queda modificada.

Importancia Alta

Tabla B.12: CU-2.2.1 Añadir/Modificar áreas.
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CU-2.3 Mantenimiento de docentes
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-04

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
docentes

Precondición Realizar el CU-2
Acciones

1. Seleccionar la opción «Docentes» del menú prin-
cipal de la web.

2. Se abre una ventana donde aparece una tabla
con los docentes creados desde donde se podrá
realizar el mantenimiento.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Nuevo», se accede a la

creación de docentes (CU-2.3.1). Si se pulsa sobre el
botón «Modificar» de un docente de la lista, se accede
a la ventana de modificación. Por último, si se pulsa
sobre el botón «Eliminar» de un docente el sistema
pregunta si está seguro, y al pulsar en «Sí», este se
elimina.

Importancia Alta

Tabla B.13: CU-2.3 Mantenimiento de docentes.
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CU-2.3.1 Añadir/Modificar docentes
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-04

Descripción Un administrativo añade o modifica un docente
Precondición Realizar el CU-2.3
Acciones

1. Se abre una ventana con un formulario vacío
donde aparecen los campos de la tabla «Docente»
de la figura B.5, necesarios para crear un docente.

2. Rellenar el formulario con los datos del docente
que se desea añadir.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir».

Postcondición El docente queda añadido/modificado y el sistema
lleva al usuario a la ventana de docentes donde se
puede ver el listado de todos los docentes añadidos.

Excepciones Se dejan campos vacíos o se introducen datos con un
formato incorrecto. Otra forma de finalizar el caso de
uso es la modificación. En este caso, se pulsa sobre
el botón «Modificar» de un docente de la tabla y
se accede al mismo formulario, pero con los campos
rellenos. Finalmente se pulsa en el botón «Modificar»
y el docente queda modificado.

Importancia Alta

Tabla B.14: CU-2.3.1 Añadir/Modificar docentes.
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CU-2.4 Mantenimiento de tipos de contrato
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-08

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
tipos de contrato

Precondición Realizar el CU-2
Acciones

1. Seleccionar la opción «Contratos» del menú prin-
cipal de la web.

2. Se abre una ventana donde aparece una tabla
con los tipos de contrato creados desde donde se
podrá realizar el mantenimiento.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Nuevo», se accede a la

creación de un nuevo tipo de contrato (CU-2.4.1).
Si se pulsa sobre el botón «Modificar» de un tipo
de contrato de la lista, se accede a la ventana de
modificación. Por último, si se pulsa sobre el botón
«Eliminar» de un tipo de contrato el sistema pregunta
si está seguro, y al pulsar en «Sí», este se elimina.

Importancia Alta

Tabla B.15: CU-2.4 Mantenimiento de tipos de contrato.
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CU-2.4.1 Añadir/Modificar tipos de contrato
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-08

Descripción Un administrativo añade o modifica un docente
Precondición Realizar el CU-2.4
Acciones

1. Se abre una ventana con un formulario vacío
donde aparecen los campos de la tabla «Tipo
Contrato» de la figura B.5, necesarios para crear
un tipo de contrato.

2. Rellenar el formulario con los datos del tipo de
contrato que se desea añadir.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir».

Postcondición El tipo de contrato queda añadido/modificado y el
sistema lleva al usuario a la ventana de tipos de con-
trato donde se puede ver el listado de todos los tipos
de contrato añadidos.

Excepciones Se dejan campos vacíos o se introducen datos con un
formato incorrecto. Otra forma de finalizar el caso de
uso es la modificación. En este caso, se pulsa sobre el
botón «Modificar» de un tipo de contrato de la tabla
y se accede al mismo formulario, pero con los campos
rellenos. Finalmente se pulsa en el botón «Modificar»
y el tipo de contrato queda modificado.

Importancia Alta

Tabla B.16: CU-2.4.1 Añadir/Modificar tipos de contrato.
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CU-2.5 Mantenimiento de plazas
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-07

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
plazas

Precondición Realizar el CU-2
Acciones

1. Se abre una ventana donde aparece una tabla
con las plazas creadas desde donde se podrá
realizar el mantenimiento.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Nuevo», se accede a la

creación de una plaza (CU-2.5.1). Si se pulsa sobre el
botón «Modificar» de una plaza de la lista, se accede
a la ventana de modificación. Desde la ventana de
modificación también se puede acceder al CU-2.6 de
asignar una plaza a un docente. Por último, si se pulsa
sobre el botón «Eliminar» de una plaza el sistema
pregunta si está seguro, y al pulsar en «Sí», esta se
elimina.

Importancia Alta

Tabla B.17: CU-2.5 Mantenimiento de plazas.
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CU-2.5.1 Añadir/Modificar plazas
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-07

Descripción Un administrativo añade o modifica una plaza
Precondición Realizar el CU-2.5 y tener algún área y tipo de contrato

creados
Acciones

1. Se abre una ventana con un formulario vacío
donde aparecen los campos de la tabla «Plaza»
de la figura B.5, necesarios para crear una plaza.
También se debe indicar el tipo de contrato y se
puede asignar la plaza a un docente (CU-2.6).

2. Rellenar el formulario con los datos de la plaza
que se desea añadir.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir».

Postcondición La plaza queda añadida/modificada y el sistema lleva
al usuario a la ventana de plazas donde se puede ver
el listado de todas las plazas añadidas.

Excepciones Se dejan campos vacíos o se introducen datos con un
formato incorrecto. Otra forma de finalizar el caso de
uso es la modificación. En este caso, se pulsa sobre el
botón «Modificar» de una plaza de la tabla y se accede
al mismo formulario, pero con los campos rellenos.
Finalmente se pulsa en el botón «Modificar» y la
plaza queda modificada.

Importancia Alta

Tabla B.18: CU-2.5.1 Añadir/Modificar plazas.
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CU-2.6 Asignar plaza a docente
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-07, RF-12

Descripción Un administrativo puede asignar una plaza a un do-
cente. Este caso de uso es una extensión del CU-2.5.1,
ya que la asignación de la plaza a un docente se realiza
en la creación o modificación de la misma

Precondición Realizar el CU-2.5 y tener creado un docente
Acciones

1. Si la plaza que se desea asignar ya está creada,
pulsar en el botón «Modificar» de la fila de la
tabla que corresponde a la plaza.

2. Se abre una ventana con un formulario que ten-
drá los campos de la tabla «Plaza» de la figura
B.5 rellenos. En el campo llamado «Docente»,
se podrá seleccionar el docente al que se quiere
asignar la plaza desde un seleccionable con bús-
queda.

Postcondición La plaza queda asignada al docente seleccionado y el
sistema lleva al usuario a la vista del mantenimiento
de plazas.

Excepciones La asignación se puede realizar a la hora de crear una
plaza. Para ello, se debe pulsar en el botón «Nuevo»
desde la ventana de mantenimiento de plazas y se
abrirá una ventana con el mismo formulario, pero
vacío. Después de rellenar los datos, se pulsa en el
botón «Añadir» y la plaza queda creada y asignada.
Si el docente al que se desea vincular la plaza todavía
no está creado, este se puede crear pulsando sobre
el botón «Nuevo docente» que se encuentra dentro
del formulario. Pulsar el botón hará que se abra una
ventana flotante que cubre el CU-2.3.1 para añadir un
nuevo docente.

Importancia Alta

Tabla B.19: CU-2.6 Asignar plaza a docente.



B.4. Especificación de requisitos 53
Id

N
om

br
e

Ap
el

lid
os

Em
ai

l

Id

Id

N
om

br
e

R
PT

Ab
re

vi
at

ur
a

C
ap

ac
id

ad
_a

nu
al

Ab
re

vi
at

ur
a

Depende de
Id

Se encuentra

Incluye

Ocupa

N

1

N

1

N

N

1

N

N

N
om

br
e

N
om

br
e

Id

Nombre

Abreviatura

R
ed

uc
ci

on
es

Fe
ch

a_
in

co
rp

or
ac

ió
n

Fe
ch

a_
ce

se

N
um

_c
on

cu
rs

os
_c

on
tra

ta
ci

ón

1 N

N

Departamento

Docente

Área

Plaza

Tipo Contrato

Figura B.5: Vista diagrama entidad relación para el CU-2



54 Apéndice B. Especificación de Requisitos

3. Asignación docente

En este apartado se va a exponer el diagrama de casos de uso 3, el cual
se encuentra definido en la ilustración B.6 y en las tablas B.20, B.21, B.22,
B.23, B.24, B.25, B.26 y B.27

Administrativo

3.2 Mantenimiento de
grupos

3.3 Asignación de
horas de plazas a

grupos

3.2.1 Añadir/Modificar
grupo

3.1.1 Añadir curso
académico

3.1 Mantenimiento
cursos académicos

<<include>>

<<extend>>

<<extend>>

3.1.2 Modificar curso
académico

<<extend>>

3.1.3 Duplicar curso
académico

<<extend>>

Figura B.6: Diagrama de caso de uso - 3. Asignación docente
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CU-3 Asignación docente
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10

Descripción Un administrativo puede realizar las labores de man-
tenimiento de cursos y grupos, además de las asigna-
ciones de horas de plazas a grupos

Precondición Tener iniciada sesión con una cuenta con permisos
administrativos

Acciones

1. Seleccionar la opción del menú «Grupos» para
realizar el mantenimiento de los mismos.

2. Se abre la ventana de mantenimiento de cursos.

Postcondición El sistema lleva al usuario a la ventana de la opción
pulsada.

Excepciones Otras posibilidades del caso de uso son el manteni-
miento de cursos académicos, que se puede realizar
seleccionando la opción del menú «Cursos» (CU-3.1)
y la asignación de horas de una plaza a un grupo,
que se puede realizar seleccionando la opción «Horas»
(CU-3.3).

Importancia Alta

Tabla B.20: CU-3 Asignación docente.
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CU-3.1 Mantenimiento cursos académicos
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-06

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
los cursos académicos

Precondición Realizar el CU-3
Acciones

1. Seleccionar la opción «Cursos» del menú princi-
pal de la web.

2. Se abre una ventana donde aparece una tabla
con los cursos creados desde donde se podrá
realizar el mantenimiento.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Nuevo», se accede a la

creación de un curso (CU-3.1.1), si se pulsa sobre el
botón «Modificar» de un curso de la lista, se accede
a la ventana de modificación (CU-3.1.2), si se pulsa
sobre el botón «Modificar Año» de un curso de la lista,
se accede a la ventana de modificación del campo año
de inicio, si se pulsa sobre el botón «Eliminar» de un
curso el sistema pregunta si está seguro, y al pulsar
en «Sí», este se elimina produciendo un borrado en
cascada de sus relaciones con asignaturas y grupos.
Por último, si se pulsa sobre «Duplicar», se duplica el
curso junto a todas sus vinculaciones (CU-3.1.3)

Importancia Alta

Tabla B.21: CU-3.1 Mantenimiento cursos académicos.
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CU-3.1.1 Añadir curso académico
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-03, RF-06

Descripción Un administrativo añade un curso académico
Precondición Realizar el CU-3.1
Acciones

1. Se abre una ventana con un formulario. El for-
mulario contiene un campo para indicar el año
de comienzo del curso.

2. Pulsar en el botón «Siguiente»
3. Se abre una ventana que contiene una tabla con

las asignaturas existentes desde donde se podrán
seleccionar las deseadas. También contiene tres
bloques para las diferentes modalidades donde
se podrá indicar el número de alumnos previstos,
el número de grupos de teoría y el número de
grupos de práctica que se deben crear para las
asignaturas seleccionadas.

4. Pulsar en el botón «Añadir»
5. Aparece la misma pantalla con los campos lim-

pios para poder añadir más asignaturas y grupos.

Postcondición El curso se crea junto a las asignaturas y grupos elegi-
dos.

Excepciones Se dejan campos vacíos o se introducen datos con un
formato incorrecto.

Importancia Alta

Tabla B.22: CU-3.1.1 Añadir curso académico.
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CU-3.1.2 Modificar curso académico
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-03, RF-06

Descripción Un administrativo modifica un curso académico
Precondición Realizar el CU-3.1
Acciones

1. Se abre una ventana con el listado de asignaturas
del curso. Desde esa ventana se pueden añadir
nuevas asignaturas al curso pulsando sobre el
botón «Añadir asignaturas».

2. Al pulsar sobre «Añadir asignaturas» se abre
una ventana flotante desde la que se pueden
seleccionar las asignaturas e indicar el número
de alumnos previstos y el número de grupos de
teoría y práctica a crear para cada modalidad.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir».
4. La ventana se cierra y se puede ver en la tabla

como las nuevas asignaturas aparecen vinculadas
al curso.

Postcondición El curso se modifica y el sistema permanece en la
ventana de modificación del curso desde donde se
pueden ver los cambios realizados.

Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Quitar del curso» de una
de las asignaturas, el sistema pregunta si está seguro
de la eliminación, y al pulsar en la opción «Sí», la
asignatura desaparece del listado y se produce un
borrado en cascada de sus grupos. Si se pulsa sobre el
botón «Editar grupos» de una de las asignaturas se
abre una ventana desde donde realizar la modificación
de los grupos de la asignatura para ese curso. (CU-
3.2.1)

Importancia Alta

Tabla B.23: CU-3.1.2 Modificar curso académico.
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CU-3.1.3 Duplicar curso académico
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-06

Descripción Un administrativo duplica un curso académico con
toda la información asociada

Precondición Realizar el CU-3.1
Acciones

1. Se abre una ventana modal de confirmación don-
de se pregunta si está seguro de duplicar el curso
académico.

2. Pulsar en la opción «Sí».

Postcondición El curso y todas sus asociaciones se duplican y el
sistema permanece en la ventana de mantenimiento de
cursos desde donde se puede ver como el nuevo curso
se ha creado. El nuevo curso se crea con un año más
en el campo año de inicio que el último existente.

Excepciones Ninguna
Importancia Alta

Tabla B.24: CU-3.1.3 Duplicar curso académico.
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CU-3.2 Mantenimiento de grupos
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-03

Descripción Un administrativo puede realizar el mantenimiento de
grupos

Precondición Realizar el CU-3
Acciones

1. Se abre una ventana donde aparece un seleccio-
nador de curso, con el último curso seleccionado
por defecto. También aparece una tabla con to-
das las asignaturas del curso seleccionado junto
al número de grupos de cada tipo que tienen
vinculados.

Postcondición Ninguna
Excepciones Si se pulsa sobre el botón «Gestionar grupos» de uno

de los registros de la tabla se accede a una ventana con
la información de la asignatura y sus grupos. Desde
esta ventana se pueden crear, modificar o eliminar
grupos para esa asignatura. (CU-3.2.1)

Importancia Alta

Tabla B.25: CU-3.2 Mantenimiento de grupos.
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CU-3.2.1 Añadir/Modificar grupo
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-03, RF-13

Descripción Un administrativo añade o modifica los grupos de una
asignatura

Precondición Realizar el CU-3.2
Acciones

1. Pulsar sobre el botón «Gestionar grupos» de una
de las asignaturas de la tabla.

2. Se abre una nueva ventana con la información
de la asignatura y un listado con los grupos que
tiene vinculados.

3. Pulsar sobre el botón «Añadir grupo».
4. Se abre una ventana flotante con un formulario

que contiene los campos de la tabla «Grupo» de
la figura B.7.

5. Completar los campos y pulsar en el botón «Aña-
dir»

Postcondición El grupo se crea y queda vinculado a la asignatura.
El usuario termina el caso de uso en la ventana que
contiene los grupos de la asignatura.

Excepciones Se dejan campos vacíos o se introducen datos con un
formato incorrecto. Otra forma de finalizar el caso de
uso es la modificación o eliminación. En el primer caso,
se pulsa sobre el botón «Modificar» de un grupo de
la tabla y se accede al mismo formulario de creación,
pero con los campos rellenos. Si se pulsa en el botón
«Modificar» la información del grupo queda actuali-
zada. Por último, para el caso de eliminar, se pulsa
sobre el botón «Eliminar» de un grupo de la tabla, el
sistema pregunta si está seguro, y al pulsar en «Sí»,
este se elimina.

Importancia Alta

Tabla B.26: CU-3.2.1 Añadir/Modificar grupo.
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CU-3.3 Asignación de horas de plazas a grupos
Versión 1.0
Autor Ignacio Dávila García
Requisitos aso-
ciados

RF-11

Descripción Un administrativo puede asignar horas de una plaza a
un grupo durante un curso académico

Precondición Realizar el CU-3
Acciones

1. Se abre una ventana donde aparece un seleccio-
nador de curso, con el último curso seleccionado
por defecto. También aparece una tabla con to-
dos los grupos del curso y las plazas/docentes
que tienen vinculados.

2. Pulsar sobre el botón «Editar» de una de las
filas de la tabla.

3. Se abre una nueva ventana con la información
del grupo y un listado con las plazas vinculadas.

4. Para vincular una nueva plaza pulsar sobre el
botón «Añadir plaza».

5. Se abre una ventana flotante donde se puede
buscar por el nombre de la plaza o del docente
que se quiere vincular.

6. Pulsar sobre la plaza/docente a vincular e indicar
en el campo horas el número de horas asignadas
al grupo.

7. Pulsar sobre el botón «Vincular».

Postcondición La plaza seleccionada se vincula al grupo con el número
de horas indicado. El sistema permanece en la ventana
del grupo donde aparecen las plazas asignadas.

Excepciones Otra forma de finalizar el caso de uso es desvincular
una plaza de un grupo. Para ello se pulsa en el botón
«Eliminar» del listado de plazas del grupo. Aparece
una ventana modal que pregunta si está seguro de la
eliminación y, al pulsar en «Sí», desaparece la vincula-
ción de la plaza al grupo. Finalmente, las horas que
tiene asignadas una plaza/docente se pueden modi-
ficar. Para ello, se cambia el número de horas de la
plaza desde la tabla (columna «Horas anuales») y para
guardar los cambios se pulsa en el botón «Modificar».

Importancia Alta

Tabla B.27: CU-3.3 Asignación de horas de plazas a grupos.
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Prototipos de vistas/pantallas de los casos de uso

CU-1. Mantenimiento académico.

• CU-1.1 Mantenimiento de centros. Ver figura B.8.

Figura B.8: Mantenimiento de centros

• CU-1.1.1 Añadir/Modificar centros. Ver figura B.9.

Figura B.9: Añadir/Modificar centros
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• CU-1.2 Mantenimiento de titulaciones. Ver figura B.10.

Figura B.10: Mantenimiento de titulaciones

• CU-1.2.1 Añadir/Modificar titulaciones. Ver figura B.11.

Figura B.11: Añadir/Modificar titulaciones
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• CU-1.3 Mantenimiento de asignaturas. Ver figura B.12.

Figura B.12: Mantenimiento de asignaturas

• CU-1.3.1 Añadir/Modificar asignaturas. Ver figura B.13.

Figura B.13: Añadir/Modificar asignaturas
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CU-2. Mantenimiento de profesorado.

• CU-2.1 Mantenimiento de departamentos. Ver figura B.14.

Figura B.14: Mantenimiento de departamentos

• CU-2.1.1 Añadir/Modificar departamentos. Ver figura B.15.

Figura B.15: Añadir/Modificar departamentos



68 Apéndice B. Especificación de Requisitos

• CU-2.2 Mantenimiento de áreas. Ver figura B.16.

Figura B.16: Mantenimiento de áreas

• CU-2.2.1 Añadir/Modificar áreas. Ver figura B.17.

Figura B.17: Añadir/Modificar áreas

• CU-2.3 Mantenimiento de docentes. Ver figura B.18.

Figura B.18: Mantenimiento de docentes
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• CU-2.3.1 Añadir/Modificar docentes. Ver figura B.19.

Figura B.19: Añadir/Modificar docentes

• CU-2.4 Mantenimiento de tipos de contrato. Ver figura B.20.

Figura B.20: Mantenimiento de tipos de contrato
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• CU-2.4.1 Añadir/Modificar tipos de contrato. Ver figura B.21.

Figura B.21: Añadir/Modificar tipos de contrato

• CU-2.5 Mantenimiento de plazas. Ver figura B.22.

Figura B.22: Mantenimiento de plazas
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• CU-2.5.1 Añadir/Modificar plazas. Ver figura B.23.

Figura B.23: Añadir/Modificar plazas

• CU-2.6 Asignar plaza a docente. Ver figura B.24.

Figura B.24: Asignar plaza a docente
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CU-3. Asignación docente.

• CU-3.1 Mantenimiento cursos académicos. Ver figuras B.25
y B.26.

Figura B.25: Mantenimiento cursos académicos

Figura B.26: Modificar año curso académico
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• CU-3.1.1 Añadir curso académico. Ver figuras B.27 y B.28.

Figura B.27: Añadir curso académico

Figura B.28: Añadir curso académico 2
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• CU-3.1.2 Modificar curso académico. Ver figuras B.29 y B.30.

Figura B.29: Modificar curso académico

Figura B.30: Añadir asignaturas al curso
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• CU-3.2 Mantenimiento de grupos. Ver figura B.31.

Figura B.31: Mantenimiento de grupos

• CU-3.2.1 Añadir/Modificar grupo. Ver figuras B.32 y B.33.

Figura B.32: Añadir/Modificar grupo



76 Apéndice B. Especificación de Requisitos

Figura B.33: Añadir/Modificar grupo 2

• CU-3.3 Asignación de horas de plazas a grupos. Ver figuras B.34, B.35
y B.36.

Figura B.34: Asignación de horas de plazas a grupos
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Figura B.35: Asignación de horas de plazas a grupos 2

Figura B.36: Asignación de horas de plazas a grupos 3





Apéndice C

Especificación de diseño

C.1. Introducción
Una vez realizado el estudio y especificación de los requisitos de la

aplicación web, se debe realizar el diseño de la misma. En este anexo se
pretende aportar información sobre el diseño de los datos que utiliza la
aplicación junto al diseño procedimental y arquitectónico del proyecto.

C.2. Diseño de datos
Gracias a la especificación de requisitos y casos de uso, se puede obte-

ner una visión global de la aplicación que permite deducir las entidades,
acompañadas de sus datos, necesarias para poder cumplir con lo requerido.

En primer lugar, podemos obtener la visión global de las entidades rela-
cionadas mediante el diagrama general de Entidad-Relación de la figura C.1.

El diagrama obtenido tiene un gran tamaño y, para mejorar la visuali-
zación y comprensión del mismo, se ha decidido dividir en vistas donde se
incluyan los datos de cada una de las entidades.

La primera vista hace referencia al apartado de mantenimiento aca-
démico y se puede ver en la figura B.3, la segunda al mantenimiento de
profesorado B.5 y la última a la asignación docente B.7.

Del diagrama entidad-relación se puede obtener el diagrama relacional
de la figura C.2 en el que se pueden ver la tablas que contendrá la base de
datos de la aplicación web.

79
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Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador. Clave primaria creada

de forma autoincremental.
codigo Entero Código interno del centro de la univer-

sidad. Sólo tiene carácter informativo.
abreviatura Texto Abreviatura del centro.
email Texto Email administrativo del centro.

Tabla C.1: Diccionario de datos. Tabla Centro

En este diagrama se pueden ver las tablas de la base de datos juntos los
distintos campos que tendrá cada una. Como se puede ver en la figura C.2,
las tablas centro, titulación y asignatura tienen un campo llamado código.
Este código campo podría haber sido utilizado como clave primaria, pero
al ser un campo que introduce el usuario, se decidió mantener una clave
primaria auto-incremental con la que se hacen las relaciones de las tablas, y
además, añadir ese campo para que se puedan hacer búsquedas o filtrar por
el mismo sin que su uso pueda afectar a la consistencia del sistema.

Otro aspecto relevante es que en las relaciones que dan lugar a la creación
de una tabla intermedia se siguió el mismo patrón que antes. Aunque la
teoría diga que las claves de las tablas que se relacionan pasan a ser claves
primarias de la nueva tabla que se genera, se decidió tener una única clave
primaria auto-incremental y tener las claves de las tablas relacionadas como
claves foráneas. De esta manera, las búsquedas en la base de datos estarán
más optimizadas al buscar como clave primaria un único campo y no la
composición de varios. Además, se evita cualquier tipo de error de clave
primaria al ser la propia base de datos la que asigna esta y no el código
creado.

Diccionario de datos
A continuación se va a especificar, para cada tabla de la base de datos,

el diccionario de datos correspondiente. De esta forma se pretende facilitar
la comprensión de los datos almacenados en la base de datos.

La tabla centro almacena los diferentes centros de la universidad. Se
puede ver su información en la tabla C.1.
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Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador de la titulación. Clave

primaria creada de forma autoincre-
mental.

codigo Entero Código interno de la titulación.
nombre Texto Nombre de la titulación.
abreviatura Texto Abreviatura de la titulación.
url Texto Dirección web de la titulación.
id_centro Entero

FK(Centro)
Identificador del centro asociado a la
titulación.

Tabla C.2: Diccionario de datos. Tabla Titulación

La tabla titulación almacena las titulaciones que son creadas y que
pertenecen a un centro. Se puede ver su información en la tabla C.2.

La tabla asignatura almacena información sobre las asignaturas, cada
asignatura pertenece a una titulación. Se puede ver su información en la
tabla C.3.

La tabla abreviatura almacena las abreviaturas de las asignaturas. De
esta forma se permite que una asignatura pueda tener varias abreviaturas.
Se puede ver su información en la tabla C.4.

La tabla curso almacena información sobre los cursos. Se puede ver su
información en la tabla C.5.

La tabla curso_asignatura almacena la relación entre cursos y asigna-
turas. Se puede ver su información en la tabla C.6.

La tabla grupo almacena información sobre los grupos de asignaturas.
Se puede ver su información en la tabla C.7.

La tabla docente almacena información sobre los docentes. Se puede ver
su información en la tabla C.8.

La tabla departamento almacena información sobre los departamentos
de la universidad. Se puede ver su información en la tabla C.9.

La tabla área almacena información sobre las áreas de un departamento.
Se puede ver su información en la tabla C.10.
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Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador de la asignatura. Clave

primaria creada de forma autoincre-
mental.

codigo Entero Código interno de la asignatura.
nombre Texto Nombre de la asignatura.
tipo Texto Tipo de la asignatura.
creditos_teoria Entero Créditos de teoría de la asignatura.
creditos_practica Entero Créditos de práctica de la asignatura.
curso Texto Curso al que pertenece la asignatura.
semestre Texto Semestre en el que se imparte la asig-

natura.
id_titulacion Entero

FK(Titulación)
Identificador de la titulación a la que
pertenece la asignatura.

Tabla C.3: Diccionario de datos. Tabla Asignatura

Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador de la abreviatura. Clave

primaria creada de forma autoincre-
mental.

abreviatura Texto Abreviatura de la asignatura.
id_asignatura Entero

FK(Asignatura)
Identificador de la asignatura asociada
a la abreviatura.

Tabla C.4: Diccionario de datos. Tabla Abreviatura

Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador del curso. Clave primaria

creada de forma autoincremental.
ano_inicio Texto Año de inicio del curso.

Tabla C.5: Diccionario de datos. Tabla Curso
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Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador de

la relación curso-
asignatura. Clave
primaria creada de
forma autoincre-
mental.

id_asignatura Entero
FK(Asignatura)

Identificador de la
asignatura relacio-
nada.

id_curso Entero
FK(Curso)

Identificador del
curso relacionado.

modalidad Texto Modalidad de la
relación curso-
asignatura.

num_alumnos_previstos Entero Número de alum-
nos previstos para
la relación curso-
asignatura.

num_grupos_teoricos_previstos Entero Número de gru-
pos teóricos previs-
tos para la relación
curso-asignatura.

num_grupos_practicos_previstos Entero Número de grupos
prácticos previstos
para la relación
curso-asignatura.

Tabla C.6: Diccionario de datos. Tabla Curso-Asignatura
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Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador del grupo. Clave

primaria creada de forma au-
toincremental.

nombre Texto Nombre del grupo.
tipo Texto Tipo de grupo.
id_curso_asignatura Entero

FK(Curso-
Asignatura)

Identificador de la relación
curso-asignatura asociada al
grupo.

Tabla C.7: Diccionario de datos. Tabla Grupo

Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador del docente. Clave prima-

ria generada de forma autoincremen-
tal.

nombre Texto Nombre del docente.
apellidos Texto Apellidos del docente.
email Texto Email del docente
reducciones Entero Número de horas de reducciones del

docente.

Tabla C.8: Diccionario de datos. Tabla Docente

Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador del departamento. Clave

primaria generada de forma autoincre-
mental.

nombre Texto Nombre del departamento.
abreviatura Texto Abreviatura del departamento.

Tabla C.9: Diccionario de datos. Tabla Departamento
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Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador del área. Clave

primaria creada de forma au-
toincremental.

nombre Texto Nombre del área.
abreviatura Texto Abreviatura del área.
id_departamento Entero

FK(Departamento)
Identificador del departamento
al que pertenece el área.

Tabla C.10: Diccionario de datos. Tabla Área

Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador del tipo de contrato. Cla-

ve primaria generada de forma autoin-
cremental.

nombre Texto Nombre del tipo de contrato.
abreviatura Texto Abreviatura del tipo de contrato.
capacidad_anual Entero Capacidad anual en horas del tipo de

contrato.

Tabla C.11: Diccionario de datos. Tabla Tipo Contrato

La tabla contrato almacena información sobre los tipos de contratos.
Se puede ver su información en la tabla C.11.

La tabla plaza almacena información sobre las plazas de contratación.
Se puede ver su información en la tabla C.12.

La tabla plaza-grupo almacena información sobre la asignación de horas
de plazas a grupos. Se puede ver su información en la tabla C.13.

Existen otras dos tablas llamadas alemic_version y sessions que son
creadas por algunas de las bibliotecas que se utilizan en la aplicación. La
primera guarda un registro de las migraciones de la base de datos y la
segunda almacena la sesión de los usuarios.
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Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador de la plaza.

Clave primaria generada
de forma autoincremental

nombre Texto Nombre de la plaza
rpt Texto RPT de la plaza
num_concursos_contratacion Entero Número de concursos de

contratación de la plaza
fecha_incorporacion Fecha Fecha de incorporación a

la plaza.
fecha_cese Fecha Fecha de cese de la plaza.
id_docente Entero Identificador del docente

asignado a la plaza.
id_area Entero Identificador del área aso-

ciada a la plaza.
id_contrato Entero Identificador del tipo de

contrato asociado a la pla-
za.

Tabla C.12: Diccionario de datos. Tabla Plaza

Campo Tipo Descripción
id Entero PK Identificador de la asignación. Clave

primaria generada de forma autoincre-
mental.

horas Entero Horas de la plaza asignadas al grupo.
id_grupo Entero Identificador del grupo.
id_plaza Entero Identificador de la plaza.

Tabla C.13: Diccionario de datos. Tabla Plaza-Grupo
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C.3. Diseño procedimental
El diseño procedimental es una fase fundamental en el desarrollo de

proyectos informáticos, donde se establecen los pasos necesarios para realizar
una actividad dentro de la aplicación.

Creación de centro
El diagrama C.3 muestra los pasos necesarios para crear un nuevo
centro en la aplicación web.
Se parte de que el usuario está en la ventana de centros. Desde ahí
el usuario debe pulsar en «Nuevo», lo que provocará la redirección
a la ventana que contiene el formulario de creación. El usuario debe
rellenar el formulario y pulsar sobre «Añadir».
Al hacer esto los datos se mandan al servidor. Si todo está correcto el
nuevo centro se almacena en la base de datos, mientras que si hay algún
error en los datos introducidos, se recarga la página del formulario
indicando los errores de cada campo.
El método save se encarga de comprobar si el objeto centro tiene
identificador, ya que si no tiene, se trata de un objeto no almacenado en
la base de datos y debe llamar al método add para guardarlo, mientras
que si ya tiene id, quiere decir que se trata de una modificación y tan
sólo debe hacer el commit para guardar los datos modificados.
Una vez se ha guardado el nuevo centro, la aplicación redirecciona al
usuario a la página de centros.
El diagrama C.3 se va a utilizar como ejemplo de creación para las
tablas de «Titulación», «Asignatura», «Docente», «Plaza», «Contrato»,
«Área» y «Departamento». Esto es debido a que la creación en estas
tablas es igual y sólo cambia el nombre de los modelos, controladores
y rutas, pero el funcionamiento es el mismo.

Modificación de centro
En el diagrama C.4 se muestra el proceso seguido para modificar un
centro. Se parte de la base de que el centro ya se encuentra creado.
Al igual que en el caso anterior, este diagrama sirve de ejemplo para
la modificación de «Titulación», «Asignatura», «Docente», «Plaza»,
«Contrato», «Área» y «Departamento».
Suponiendo que el usuario se encuentra en la ventana de centros y que
ahí por lo menos un centro creado, pulsa en el icono de lápiz de uno
de los centros de la lista.
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:Centro:CentroController :DB

Rellenar formulario de creación de centro

Pulsar botón "Añadir"

alt

[if formulario.validate_on_submit()]

[else]

alt

[if not self.id]

db.session.commit()

db.session.add(self)

redirect(url_for('centro_bp.index_route'))

Pulsar en "Nuevo"

render_template('centros/form.html')

render_template('centros/form.html')

centro.save()

Figura C.3: Diagrama de secuencia referente a la creación de centros.

Al realizar esta acción se abre un formulario con los datos del centro
seleccionado. Desde aquí el usuario puede cambiar los campos que
quiera. Una vez realizados los cambios debe pulsar sobre «Modificar».
Una vez modificados los campos y pulsada la opción indicada an-
teriormente, el servidor recogerá los datos. Si todo está bien, las
modificaciones se almacenarán en la base de datos y el usuario será
redirigido a la ventana principal de los centros. En caso contrario, se
recargará la página del formulario indicando los campos que tienen
errores y qué errores son.

Eliminación de centro
El diagrama C.5 muestra al secuencia de pasos que se siguen para
eliminar un centro de la aplicación.
Partiendo de la base de que existe al menos un centro creado y que
el usuario se encuentra en la ventana de centros, el usuario pulsar
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:Centro:CentroController :DB

Modificar los datos deseados del formulario

Pulsar botón "Modificar"

alt

[if formulario.validate_on_submit()]

[else]

alt

[if not self.id]

db.session.commit()

db.session.add(self)

redirect(url_for('centro_bp.index_route'))

Pulsar en icono de lápiz de un centro

render_template('centros/form.html')

render_template('centros/form.html')

centro.save()

Figura C.4: Diagrama de secuencia referente a la modificación de centros.

sobre el icono de una papelera de un centro de la tabla. Al realizar
esta acción aparece una ventana de confirmación para afirmar que se
quiere eliminar el centro. Al pulsar en aceptar se manda al servidor la
petición de eliminación.

En el servidor se comprobará si el centro existe. Si no existe se devolverá
un error 404 mientras que si existe se comprobará si el centro tiene
titulaciones que dependan de él. En caso afirmativo se redireccionará
al usuario a la ventana principal de centros indicando que no se puede
eliminar el centro porque tiene titulaciones asociadas. En caso de que
el centro no tenga titulaciones asociadas, se eliminará de la base de
datos y se redireccionará al usuario a la vista principal de centros
indicando en un mensaje que el centro se ha eliminado correctamente.

Asignar plaza a docente
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:Centro:CentroController :DB

Pulsar en icono de papelera de un centro

alt

confirm('¿Está seguro de eliminar
el centro?')

delete(id_centro)

get_centro(id_centro)

centro

Centro.query.get(id_centro)

centro

[if centro is None]

abort(404)

alt

[if centro.titulaciones]

redirect(url_for('centro_bp.index_route'))

delete()

db.session.delete(self)

db.session.commit()

redirect(url_for('centro_bp.index_route'))

Figura C.5: Diagrama de secuencia de la eliminación de centros.

En el diagrama C.6 se puede ver el conjunto de pasos seguidos para
asignar una plaza a un docente. Para este caso se supone que se tiene
una plaza y un docente creados previamente.

El cliente pulsa en el icono del lápiz de una de las plazas. Esto abre
el formulario de edición de la plaza desde donde puede seleccionar el
docente a través del campo de búsqueda de docentes escribiendo el
nombre del mismo. Con el docente seleccionado se pulsa en «Modificar».

Si todos los campos del formulario son correctos, se comprueba si el
docente tiene alguna plaza sin fecha de cese, en ese caso no se puede
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vincular con esta plaza y se mostrará un mensaje informando del error.
En caso contrario, la plaza se asigna.
Finalmente, los cambios se guardan en la base de datos y se redirec-
ciona al usuario a la vista de plazas donde se muestran los mensajes
correspondientes a la correcta modificación de la plaza y, si no ha sido
posible asignar la plaza por culpa de poseer alguna plaza sin fecha de
cese, también se muestra en un mensaje de error. En caso de no haber
pasado la validación del formulario, se redirecciona a la ventana del
formulario mostrando los errores detectados.

Creación de curso académico
El diagrama C.7 contiene los pasos necesarios para crear un nuevo
curso académico.
El usuario parte de la ventana de cursos donde debe pulsar sobre
«Nuevo». Esto abre una ventana donde se indica el año de inicio del
nuevo curso a crear y se pulsa sobre «Añadir».
Con el paso anterior realizado, el usuario se encuentra en la ventana
donde puede seleccionar el número de alumnos de cada modalidad
y las asignaturas que quiere incluir al curso. Después de realizar la
selección deseada pulsa sobre «Añadir». Esto hará que se cree la
vinculación entre el curso y aquellas asignaturas que no están ya
vinculadas. Además, se crea un grupo de tipo presencial y otro de tipo
práctico por cada asignatura.
En caso de producirse algún error con el formulario de introducción
de año, como por ejemplo añadir un año de un curso existente, se
devolverá al usuario a la ventana del formulario indicando el error.
Lo mismo ocurre en el formulario de selección de asignaturas, si el
formulario no se valida correctamente, se le mostrará el error al usuario
en el propio formulario.
Si al final todo ha ido bien, el usuario será redirigido a la ventana
principal de cursos donde podrá ver el curso creado y un mensaje
indicando la correcta creación y asignación de asignaturas realizada.

Creación de grupo
En el diagrama C.8 se muestra el proceso seguido para crear un nuevo
grupo en una asignatura vinculada a un curso académica. Se parte de
la base de que existe un curso con al menos una asignatura y que el
usuario se encuentra en la ventana de grupos donde aparece un listado
de las asignaturas del curso académico.

Alvar
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:Docente:PlazaController :DB

db.session.commit()

db.session.add(self)

Pulsa en icono de lápiz de una plaza

alt

[if formulario.validate_on_submit()]

render_template('plazas/form.html')

Ajax: get_docentes(texto)

:Plaza

Lista docentes

Seleccionar docente

update(id_plaza)

get_docente(id_docente)

docente

docente.plazas

plazas_docente

alt

[if plazas_docente is not None]

Comprobar si alguna plaza
no tiene fecha de cese. 
Si no tiene se le asigna la plaza. 

plaza.save()

alt

[if not self.id]

redirect(url_for('plaza_bp.index_route'))

[else]

render_template('plazas/form.html')

Figura C.6: Diagrama de secuencia de la asignación de una plaza a un
docente.
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:Curso:CursoController :DB

Pulsa en "Nuevo"

alt

render_template('cursos/form-create.html')

render_template('cursos/form-update.html')

[if formulario.validate_on_submit()]

Escribir año y pulsar en "Añadir"

get_curso_by_year(ano_inicio)

curso

alt

[if curso is not None]

redirect(url_for('curso_bp.index_route'))

db.session.add(curso)

Curso(ano_inicio)

curso

db.session.commit
redirect(url_for('curso_bp.update_form'))

Seleccionar número de alumnos
y asignaturas y pulsar en "Añadir"

alt

[if formulario.validate_on_submit()]

get_curso(id_curso)

curso

alt

[if curso is None]

redirect(url_for('curso_bp.index_route'))

Recoger asignaturas
 seleccionadas en el
formulario

alt

[if len(asignaturas > 0)]

loop

[for asignatura]

check_asignatura_modalidad()

bool

Por mejorar la visualización del diagrama y no
poner todos los bucles y condicionales, aquí lo
que se hace es comprobar si el curso ya tiene

esa asignatura para esa modadlidad y así evitar
duplicados

si el bool devuelto
es true: create_relation()

db.session.commit

redirect(url_for('curso_bp.index_route'))

render_template('cursos/form-create.html')

Figura C.7: Diagrama de secuencia de la creación de un curso académico.

Alvar
SE nos queda muy alto y se nos sale del área imprimible. Hacer más pequeño el diagrama
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:CursoAsignatura:GrupoController

Pulsar en el icono de dos personas
de una asignatura

alt

render_template('cursos/modal.html')

[if formulario.validate_on_submit()]

get_with_id(id)

curso_asignatura

alt

[if curso_asignatura is not None]

El
método create_check_grupos()
es el encargado de gestionar

correctamente el nombre de los
grupos para que se siga la
concordancia según tipo y
modalidad. También es el
encargado de hacer las

validaciones como no permitir
grupos prácticos sin la existencia

de teóricos.
En este método es donde se

almacena el grupo creado en la
base de datos.

Pulsar en "Añadir grupo":
Abre una ventana modal

Seleccionar tipo y pulsar en "Añadir"

create_check_grupos(curso_asignatura.id, tipo)

redirect(url_for('curso_bp.gestion_route'))

redirect(url_for('grupo_bp.index'))

Figura C.8: Diagrama de secuencia de creación de grupos.

El usuario comienza el proceso pulsando sobre el icono de dos personas
de una asignatura del listado. De esta manera será redirigido a la
vista de los grupos de la asignatura. Acto seguido pulsa sobre el botón
«Añadir grupo», lo que abre una ventana modal donde podrá seleccionar
entre las modalidades teórico o presencial para el nuevo grupo a crear.
Una vez seleccionada esta opción, pulsa sobre el botón «Añadir» y la
ventana modal se cerrará. Además, aparecerá un mensaje informando
de la creación y se podrá ver el grupo en la lista.

Asignación de horas de una plaza a un grupo
El diagrama C.9 representa la secuencia seguida para vincular una
plaza a un grupo indicando el número de horas de docencia que va a
impartir.
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Se parte de que el usuario se encuentra en la ventana llamada «Horas»
y que existe al menos un grupo y una plaza en la aplicación.

El usuario pulsa sobre el icono del reloj de uno de los grupos de la
lista que aparece en la pantalla. Esto abre una nueva ventana donde
se pueden ver todos las plazas que cuentan con horas en ese grupo. El
usuario pulsa en «Añadir Plaza», lo que abre una ventana modal con
un buscador mediante Ajax de la plaza y un campo para indicar las
horas. El usuario selecciona una plaza e indica las horas y pulsa en
«Añadir».

De forma interna, el controlador de la plaza realiza una búsqueda de la
plaza y grupo para asegurarse de que existen, con esta comprobación
hecha se recogen las plazas del grupo. Si la plaza que se quiere asignar
ya se encuentra en ese grupo no se permite, en caso contrario la plaza
se vincula con las horas indicadas.

C.4. Diseño arquitectónico
El diseño arquitectónico define la estructura del software creado respecto

a la distribución de las clases y el patrón de diseño utilizado.

En este proyecto se ha seguido la arquitectura cliente-servidor bajo el
patrón de diseño Modelo-vista-controlador (MVC). Flask, que ha sido el
framework elegido para realizar el código de la aplicación, no obliga al uso de
este patrón; sin embargo, se decidió utilizarlo se decidió utilizarlo debido a
la organización que proporciona. Esto permite que el código quede separado
de una forma fácil de entender, de modo que cualquier programador pueda
identificar claramente la ubicación de cada elemento.

Modelo: Es el encargado del manejo de los datos de la aplicación.

Vista: Es la representación de los datos que ve el cliente de la web. En
este caso mediante código HTML bajo el uso del motor de plantillas
Jinja2.

Controlador: Es la parte de la aplicación donde se encuentra la parte
importante de la lógica. Actúa de intermediario entre el cliente y los
datos, recogiendo las peticiones de los clientes y haciendo las peticiones
necesarias a los modelos para procesar la información requerida y
devolver la respuesta al cliente a través de la vista.
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:PlazaController:HorasController

Pulsar en el icono de un reloj
de un grupo de la lista 

alt

render_template('horas/view.html')

[if formulario.validate_on_submit()]

Pulsar en "Añadir plaza":
Abre una ventana modal

:Plaza

get_plazas_ajax(texto)
get_ajax(texto)

plazas

palzas

Seleccionar plaza y horas

:Grupo

get_plaza(id)

plaza

get_with_id(id)

grupo

alt

[if plaza is None or grupo is None]

redirect(url_for('horas_bp.group_view_route')

:PlazaGrupoController

get_with_vacant_and_group_id(vacant_id, group_id)

plaza_grupo

alt

[if plaza_grupo is not None]

redirect(url_for('horas_bp.group_view_route')

:DB

db.session.add(plaza_grupo)

db.session.commit()

redirect(url_for('horas_bp.group_view_route')

Figura C.9: Diagrama de secuencia de la asignación de horas de una plaza
a un grupo.

En el diagrama C.10 se representa el funcionamiento del MVC donde el
usuario de la web interacciona, a través de la vista, con el controlador que
se encarga de hacer peticiones y respuestas de datos con el modelo. De esta
forma el controlador es capaz de recuperar, modificar o eliminar los datos
de un modelo. Además, el controlador es el encargado de formar el código
necesario para mostrar la vista que visualizará el usuario de la web.
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Figura C.10: Modelo-Vista-Controlador





Apéndice D

Documentación técnica de
programación

D.1. Introducción
En este anexo se muestra toda la información necesaria para que un

desarrollador pueda poner en funcionamiento el software de este proyecto.
Además, se da una explicación sobre la estructura del código y aquellos
aspectos que puedan ser importantes para cualquier desarrollador que vea
por primera vez el código desarrollado.

D.2. Estructura de directorios
La estructura de los directorios del proyecto es la siguiente:

docs: Contiene la documentación del proyecto.

src: Dentro de este directorio se encuentra el código fuente del proyecto
desarrollado.

Este anexo va a centrarse en la explicación del contenido del directorio
src. En la figura D.1 se puede ver la distribución de los directorios que se
encuentran dentro de src.

A continuación se da una explicación de lo contenido en cada directorio:

src: Es el directorio principal del código fuente del proyecto que
contiene a todos los demás. Además, en su interior se encuentra el

101
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src

config controllers migrations models

routes static templates utils

Figura D.1: Directorios del proyecto

fichero app.py desde el que se carga la configuración y se arranca la
aplicación, el fichero forms.py que contiene todos los formularios ge-
nerados a partir de al biblioteca WTForms y el fichero decorators.py
que contiene aquellas funciones encargadas de detectar los permisos
del usuario activo y su token. Por otro lado, también se encuentran
los ficheros Procfile necesario para desplegar la aplicación en He-
roku, requirements.txt que contiene todas las bibliotecas junto a
su versión requerida y el fichero runtime.txt también necesario para
desplegar en Heroku donde se indica la versión de Python.

config: Contiene tres ficheros necesarios para la configuración del pro-
yecto. El fichero config.py indica la configuración general del proyecto
mientras que los ficheros development.py y production.py contie-
nen la configuración necesaria para el despliegue en modo desarrollo y
modo producción respectivamente.

controllers: En este directorio se encuentran todos los controladores
del proyecto.

migrations: Es un directorio perteneciente a la librería Flask-Migrate.
Este directorio es utilizado para almacenar la configuración de la
biblioteca y las diferentes migraciones creadas para actualizar la base
de datos evitando la pérdida de información almacenada. (En principio,
no sería necesario tocar nada de este directorio).

Alvar
modificar
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models: Aquí se encuentran todos los ficheros respectivos a los modelos
de la aplicación web. Es decir, aquellos objetos que se crean y almacenan
en la aplicación. Desde cada uno de estos ficheros también se define la
estructura de sus tablas en la base de datos.

routes: Este directorio almacena los diferentes ficheros que definen
las rutas de la aplicación, organizadas por blueprints.

En estos ficheros se indican los decoradores de cada ruta y la acción
del controlador asociada que se debe ejecutar con la petición a esa
ruta. Además, se define el tipo de petición HTTP permitida por ruta.

static: Como su nombre indica, este directorio contiene todos aquellos
ficheros estáticos de la aplicación que van a ser cargados por las vistas.
Los ficheros que contiene son accesibles desde un navegador y aquí se
almacenan imágenes, ficheros CSS, ficheros de JavaScript y las librerías
de JavaScript cargadas desde el sistema de gestión de paquetes NPM,
junto al fichero de configuración donde se indican las bibliotecas y su
versión llamado package.json.

templates: Este directorio agrupa todas aquellas vistas de la aplica-
ción web. Dentro se encuentra dividido a su vez por otros directorios
con el nombre de los diferentes modelos para tener más organizadas
las vistas.

En este directorio también se encuentra el fichero base_template.html
que define la plantilla base de todas las demás vistas. Desde este fichero
se define la carga de los ficheros CSS y scripts de JavaScript, además
de otros elementos como el menú de la aplicación.

En este fichero todos los elementos se encuentran divididos por bloques
para cargar solo aquellos necesarios. Por ejemplo, el footer solo se carga
en la vista de login, pero el bloque de carga se define aquí.

utils: Este directorio está creado para mejorar la carga y organización
de la aplicación. Dentro del directorio se encuentra el fichero db.py
donde se cargan las bibliotecas relativas a la base de datos como
SQLAlchemy o Flask-Migrate.
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D.3. Manual del programador

D.4. Compilación, instalación y ejecución
del proyecto

D.5. Pruebas del sistema



Apéndice E

Documentación de usuario

E.1. Introducción

E.2. Requisitos de usuarios

E.3. Instalación

E.4. Manual del usuario
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